



**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené dne 13.7.2017**

**I.  
Smluvní strany**

**VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupená Mgr. Kamilem Vrublem – předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem – místopředsedou představenstva

IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368

(dále jen „objednatel“)

**a**

**MORYS s.r.o.**

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem

IČ: 42864771 DIČ: CZ42864771

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**OSTRAVAR ARÉNA – ÚPRAVA ROHOVÝCH BUFETŮ**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

**III.  
Méněpráce**

Vzhledem k neprovedení některých prací a dohodnuté slevě na části dodávky se smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o částku 33.559,90 Kč bez DPH.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne :

V Ostravě dne :

.....  
Ing. Pavel Mrhač  
jednatel

.....  
Mgr. Kamil Vrubl  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jaroslav Kovář  
místopředseda představenstva