

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6220** **SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“_II**

Objednatel: **Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem** **IČO: 47935952**
Holešovská 394 **DIČ: CZ47935952**
76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** **IČO: 25301144**
Bartošova 5532 **DIČ: CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			329 627,08
PSV			2 365 441,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 695 068,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 695 068,46 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **2 695 068,46 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	2 695 068,46		2 695 068,46	100
07a	SO 01 Nová střešní souvrství (přípočty)	0,00	4 846 692,12		4 846 692,12	180
07b	SO 01 Nová střešní souvrství (odpočty)	0,00	-2 151 623,66		-2 151 623,66	-80
Celkem za stavbu					2 695 068,46	100

Popis stavby: 6220 - SŠNO BYSTRICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: 07a - SO 01 Nová střešní souvrství (přípočty)

Popis rozpočtu: 07b - SO 01 Nová střešní souvrství (odpočty)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			226 237,56	8,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-19 880,00	-0,7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			25 469,67	0,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			66 487,98	2,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 582,00	0,1
997	Přesun sutě	HSV			29 314,07	1,1
998	Přesun hmot	HSV			415,80	0,0
712	Povlakové krytiny	PSV			676 755,71	25,1
713	Izolace tepelné	PSV			1 713 730,91	63,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			333 837,30	12,4
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			21 788,15	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			-442 543,35	-16,4
765	Krytina skládaná	PSV			-18 941,05	-0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			103 528,61	3,8
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-22 714,90	-0,8
Cena celkem					2 695 068,46	100,0