

ke Smlouvě o dílo
y, č. p. 425, Uhelný trh 4, prac. č. 371,k.ú.
Staré město, Praha 1“.

č. smlouvy objednatele: CES 2017/0878
kterým se mění čl. II., III. a XVII. Smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák
technik STA OIN: Miroslav Pavelka

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna
(dále jen "objednatel")

a

MALANG s.r.o.

Se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490

IČ: 27720993, DIČ: CZ27720993

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.

Číslo účtu: 4200107492/6800

Zastoupená: Petrem Malenou, jednatelem
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

- 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Oprava uliční fasády objektu školy, č. p. 425, Uhelný trh 4, parc. č. 371, k.ú. Staré město, Praha 1“ dle nabídky zhotovitele ze dne 15.6.2017, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované KAVA spol. s r.o., architektonický atelier.*
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

II.

V Čl. III. s názvem **Cena díla** se mění odst. 1. a zní takto:

1. *Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>3.780.291,- Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 3)</i>	<i>372.130,- Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/)</i>	<i>4.152.421,- Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdamitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem **Závěrečná ustanovení** se na konec odst. 8. doplňuje text:

Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce)

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 19.9.2017 usnesením č. LR17_1058

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Oprava uliční fasády objektu školy, č.p.425,Uhelný trh 4, parc.č.374, k.ú.Staré město,Praha 1

Navrhovatel změny Malang s.r.o. Zámečnická 90/2 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">01</div>	Index změnového <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">01</div>
Index navrhovatele změny: O...objednatel III...technický dozor změny ZII...zhotovitel AI...zastupitel J...jiny	Datum vydání TZL : Datum schválení nebo zamítnutí TZL :	21.8.2017	vyplní navrhovatel vyplní objednatel	
[Redacted content]				
Název změny: Klemplářsk				
Důvod změny: Po prohlídce				
v rozpočtu od				
část plámen.				
Plocha změny: Místo odhadu				
va 2.NP a 3.N				
Přílohy: Půdoba č. 1-				
Výv na osu: odhadovaná redukce				
izační část:				
Vyvolá změnu s				
Zástupce ZII: Po				
Zástupce AI				
Zástupce IOI				
Zástupce Objednatel - MČ Praha 1		SOUHLASÍME / NESOUHL		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		1. OBJEDNATEL - MČ Pra		

V případě nesouhlasného stanoviska je neodbytné provést podrobné zdůvodnění. V opašném registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava uliční fasády objektu školy, š.p.426, Uholný trh 4, parc.č.371, k.ú.Staré město, Praha 1
 Klempířské a zámečnické konstrukce

Objednatel: MČ Praha 1 IČ: 63410
 Vodňčkova 681/1 DIČ: CZ00083410
 116 68 Praha 1

Zhotovitel: MALANG s.r.o.
 Zámečnická 90/2
 602 00 Brno

Vypracoval: Ing.Hana Jandová

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Čelkom		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	16 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrou

Cena

8.2017

Objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
664	Klempířské práce					
767	Zámečnické práce					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu
664	Klempířské práce	PSV
767	Zámečnické práce	PSV
Cena celkem		

Položkový roz

S:	Oprava uliční fasády objektu školy, č.p.42
O:	ZL1 Změnový list č. 1
R:	001 Klampířské a zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	
Díl:	764	Konstrukce klampířská	
1	764-001	Demontáž klampířských konstrukcí	
2	764-002	Nadstřešní žlab, rovice, oprava	
3	764-003	Oplechování římsy 1.NP, Pz	
4	764-004	Oplechování římsy 2.NP, Pz	
5	764-005	Parapetní ploch dl.2,00m, Pz	
6	764-006	Oplechování nadokenní římsy dl.2,00m, Pz	
7	764-007	Oplechování nadokenní římsy dl.2,50m, Pz	
8	764-008	Oplechování nadokenní římsy dl.2,80m, Pz	
9	764-009	Oplechování nadokenní římsy dl.5,00m, Pz	
10	764-010	Oplechování nadokenní římsy dl.10,00m, Pz	
11	764-011	Ochrana proti holubům	
12	764-012	Přesun hmot pro klampířské konstrukce	
	707	Konstrukce zámečnické	
13	764-013	Grafický návrh	kpl
14	764-014	Bronzové plochy	kpl
15	764-015	Řezání plechů	kpl
16	764-016	Patinování písmen	kpl