

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/193/2017
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 6.10.2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města
Ve věcech smluvních: Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města
Ve věcech technických: Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic
Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic
Ing. Eduardem Šoberem, technický dozor investora,
00287351
IČ: není plátce DPH
DIČ: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Adresa pro doručování:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

HARKO s.r.o.

Sídlo: Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01
Doručovací adresa: Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01
Zastoupený: Jaroslavem Droběnou, jednatelem
Ve věcech smluvních: Jaroslavem Droběnou, jednatelem
Ve věcech technických: Janem Škrobem, jednatelem
Vedoucí stavby s autorizací
v oboru technika prostředí staveb,
specializace technická zařízení Ing. Jaromírem Juráškem, stavbyvedoucím
IČ : 63496585
DIČ : CZ63496585
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 22402.

(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVII. odst. 17.6. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/193/2017, uzavřené dne 19. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu víceprací uvedených v příloze č. 1 Dodatku a v této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	1 972 278 Kč	414 179 Kč	2 386 457 Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<i>Dodatečné stavební práce (VCP)</i>	<i>98 088 Kč</i>	<i>20 598 Kč</i>	<i>118 686 Kč</i>
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	98 088 Kč	20 598 Kč	118 686 Kč

Rozsah prací dle Smlouvy+Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<i>A1. Cena díla dle Smlouvy</i>	<i>1 972 278 Kč</i>	<i>414 179 Kč</i>	<i>2 386 457 Kč</i>
<i>A2. Cena díla dle Dodatku č. 1</i>	<i>98 088 Kč</i>	<i>20 598 Kč</i>	<i>118 686 Kč</i>
Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.1	2 070 366 Kč	434 777 Kč	2 505 143 Kč

Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

2.3 Článek IV. (CENA DÍLA) odst. 4.1 se mění takto:

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	2 070 366,- Kč
DPH celkem 21 %	434 777,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 505 143,- Kč

(slovy: dvamilionpětsetpěttisícstočtyřicet tři korun českých)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/193/2017, uzavřené dne 19. 6. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži, dne:

V Kroměříži, dne:

Objednatel :

Zhotovitel :

.....

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....

Jaroslav Droběna
jednatel

Přílohy: Vícepráce č.1 – Vyregulování otopné soustavy, ventily a šroubení

Vícepráce č.2 – Doplnění hlavic do chodeb a sociálních zařízení

Vícepráce č.3 – Demontáž hlavic v 5.NP

Vícepráce č.4 – Rozšíření stávajícího dveřního otvoru