

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 013/2016

Město Hořice

se sídlem na adrese: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

IČ: 0027156 DIČ: CZ0027156

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Aleš Svoboda, starosta

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále též jen „objednatel“)

a

Merit Bau CZ a.s.

se sídlem na adrese: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 2601.

IČ: 272 59 544 DIČ: CZ27259544

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Petr Veselý, člen představenstva

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Článek 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany dne 29.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo, kterou následně změnily
dodatkem č. 1 ze dne 24.8.2017 z důvodu nejednoznačnosti výkladu dodatku č.1
SOD se smluvní strany v zájmu odstranění spornosti ohledně termínů ukončení
stavby a převzetí díla (jeho částí a etap) dohodly na upřesnění čl. 3. Místo a
doba plnění takto :

článek 3. bod 3.3. písm. b) nově zní: Ukončení stavby IS – dešťová kanalizace,
vsakovací nádrž a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy ulice
předání této části (etapy) díla nejpozději do 31.08. 2017.

(Stavbou IS – dešťová kanalizace, vsakovací nádrž a plynovod v ulicích
Otkarova, Štafova a v části Kollárovy ulice smluvní strany nadále rozumějí
původní předmět plnění dle SOD s tím, že nadále jde o dílčí část-etapu předmětu
plnění a že na tento termín se vztahují sankce sjednané v čl.18 odst.3. SOD)

nově se doplňuje článek 3. bod 3.3. písm. c), který zní: Ukončení stavby IS –
dešťová kanalizace v ulici Kollárova a propojení dešťové kanalizace do vsaku a
předání této části (etapy) díla **nejpozději do 25.10. 2017.**

(Stavbou IS – dešťová kanalizace v ulici Kollárova a propojení dešťové
kanalizace do vsaku smluvní strany nadále rozumějí rozšířený-doplňený předmět
plnění o ulici Kollárova a propojení dešťové kanalizace do vsaku dle dodatku č. 1
SOD s tím, že nadále jde o dílčí část-etapu předmětu plnění a že na tento termín
se vztahují sankce sjednané v čl.18 odst.3. SOD)

nově se doplňuje článek 3. bod 3.3. písm. d), který zní: až po dokončení a kolaudaci celého plynovodu je možné propojit plynovod, vybudovaný jako součást díla, na stávající rozvody plynu. Toto propojení provede zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy plynu, na kterém je termín realizace propojení plynovodu závislý, v termínu nejpozději do 6 týdnů po nabytí právní moci kolaudace plynovodu, nebo dle termínu stanoveného provozovatelem distribuční soustavy. Na tento termín se vztahují sankce sjednané v čl.18 odst.3. SOD)

nově se doplňuje článek 3. bod 3.3. písm. e), který zní: Ukončení všech staveb (kromě propojení plynovodu – čl. 3 bod 3.3 písm. e)) a předání kompletního díla dle SOD a dodatků č. 1 a 2 **nejpozději do 1.11. 2017.**
(na tento termín se vztahují sankce sjednané v čl.18 odst.4. SOD)

Článek 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 7. se nově doplňuje o článek 7.20 , který zní - smluvní strany se dohodly na smluvní ceně tohoto propojení plynovodu ve výši 50.000,- Kč. Tato částka nebude součástí závěrečné faktury za dokončení díla dle bodu 7.8 smlouvy, ale bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného po dokončení propojení plynovodu.

Článek 17. PŘEDÁNÍ DÍLA DO PROVOZU, PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 17. se nově doplňuje o článek 17.6, který zní - k předání propojení plynovodu vyzve zhotovitel objednatele způsobem, jak je sjednáno v původní smlouvě a předloží dokumenty obdobné, jako k předání díla.

V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává nadále v platnosti.

Závěrečné ustanovení

Tento Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Hořicích, dne 6.10.2017.....

V Pardubicích, dne 10.10.2017...

.....
objednatel
Město Hořice
Aleš Svoboda, starosta

.....
zhotovitel
Merit Bau CZ a.s.
Petr Veselý, člen představenstva