

# SMLOUVA O DÍLO č. 1695/2017-SML –DODATEK č. 1

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00  
statutární orgán: **RNDr. Petr Kubala, generální ředitel**  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o podmínkách smlouvy: **XXXXXXXXXXXXXX**  
oprávněn jednat o věcech technických: **XXXXXXXXXXXXXX**

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail:  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **JESKO CZ spol. s r.o..**  
sídlo: Věry Junkové 503, 530 03 Pardubice  
oprávněn k podpisu smlouvy: **Jaroslav Jiráň jednatel**  
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: **Jaroslav Jiráň**  
oprávněn jednat o věcech technických: **Jaroslav Jiráň**

IČO: 27483428  
DIČ: CZ27483428  
bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vl. 21684  
tel.:  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

## **uzavírají tento dodatek č. 1**

Ke smlouvě o dílo „**Vybavení plavidla –tlačný remorkér**“

Číslo smlouvy o dílo: **1665/2017-SML ze dne 28.7.2017**

Smluvní strany se dohodly na pracích spojených s dokončením tlačného remorkéru reg.č.3977 dle požadavků Československého Lloydů. Tato úprava navyšuje cenu dodávky o **321 772 Kč bez DPH** viz příloha dodatku.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo o dodávce vybavení plavidla takto:

Mění se článek III. odst. 1. smlouvy, který nově zní:

### III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena dodávky v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení dodávky při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši **1 893 772 Kč bez DPH, (slovy: jeden milion osmsetdevadesát tři tisíc sedmsetšedesát dva korun českých)**. Cena je včetně dopravy k objednavateli, na místo stavby remorkéru.

**Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy 1695/2017-SML ze dne 28.7.2017

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a volné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což dokladují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je: příloha č. 1 cenová nabídka

objednatel:

zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne: 22.9.2017

V Hlavečnicku dne: 25.9.2017

---

xxxxxxxxxxxxx

ředitel závodu Horní Vltava

---

Jaroslav Jiráň

JESKO CZ spol. s.r.o Pardubice