

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o provádění služby č. 1497/2017

Smluvní strany:

Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávněn jednat o věcech technických

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

jako objednatel

(dále jen „objednatel“)

a

Marcela Dunková s.r.o.

Lipová 160, Domoradice

381 01 Český Krumlov

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

Štefan Milo

oprávněn jednat o věcech technických

Štefan Milo

jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

u z a v í r a j í tento *d o d a t e k č. 1*

ke smlouvě o provedení služby č. 1497/2017 ze dne

1.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se mění smlouva o provádění služby (dále jen " smlouva ") č. 1497/2017 ze dne 28.06.2017 takto:

Mění se čl. II., který nově zní:

II.

Lhůty provádění služby

1. Zhotovitel se zavazuje provést službu ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
 - předání a převzetí služby: nejpozději do **16. 10. 2017.**

Doplňuje se čl. III. odst. 9., který nově zní:

III.

Cenové a platební podmínky

Faktura za prováděné služby, vystavená zhotovitelem za období od 1. 10. 2017 do 12. 10. 2017, bude vystavena objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je 12. 10. 2017.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

2.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí nájemní smlouvy č. 1497/2017 ze dne 28.06.2017.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, po 2 vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a volné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což dokladují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Lipně nad Vltavou dne 16.10.2017

V Českém Krumlově dne 16.10.2017

.....
[redacted]
úsekový technik, PS 5 Lipno
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Štefan Milo
jednatel
Marcela Dunková s.r.o.