



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/007/Du, uzavřené dne 04.02.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100

- 2. ZHOTOVITEL:** **UDI MORAVA s. r. o.**

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupeno: Ing. Bedřichem Nečasem, jednatelem společnosti
Jednání ve věcech:
Smluvních: Ing. Bedřich Nečas
technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 258 93 076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchod. rejst.: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 24783



I.
Předmět dodatku

Z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů se smluvní strany dohodly, že se předmět díla na vypracování projektové dokumentace „**Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince**“ rozšiřuje o:

- nové geodetické doměření území pro zakres skutečného stavu a pro zjištění rozsahu záboru pozemků, které nejsou v majetku města
- zpracování nové situace na základě zaměření, projednání s DI PČR, zajištění sítí, přepracování textové části a připravení podkladů pro jednání s vlastníky pozemků
- nově navržený přístupový chodník k místu pro přecházení

Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel projektové dokumentace o navýšení ceny díla o 14.000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla takto:

1. Článek V. odst. V.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla byla stanovena dle Cenové nabídky na výše uvedenou akci:

	cena dle SoD v Kč bez DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	91.800,-
Dokumentace pro stavební povolení	39.000,-
CELKEM v Kč bez DPH	130.800,-

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla (zvláště bude fakturovaná částka za DÚR, DSP).

Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.7. vnitřní směrnice č. 17/2012 – „Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“

V Třinci dne 05.09.2016

26.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Bedřich Nečas
jednatel společnosti