

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/145/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 14-9-079 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu:

2006-8322071/0710

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM AF-CITYPLAN s.r.o.

Sídlo: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 25005

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel

IČ:

47307218

DIČ:

CZ47307218

Peněžní ústav:

ČSOB, a.s., Praha 1

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/RVC/145/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14-9-079 (evidenční číslo
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 06.03.2014 se upravuje takto:

Na základě vyjádření ZHOTOVITELE o zdržení prací související s prodlevami při zajišťování inženýrské
činnosti a s tím i souvisejícími projektovými pracemi se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu c) a d) vypouští text:

„ c) bod C do 10.11.2014

d) bod D do 28.11.2014“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod C do 120 dnů od majetkoprávního vypořádání s Povodím Labe, státní podnik

d) bod D do 20 dnů od zajištění bodu C“

Ko9

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/145/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE),
č. 14-9-079 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 06.03.2014 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI
STRANAMI.

V Praze dne 03. 11. 2014

V Praze dne 07. 11. 2014

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel
AF-CITYPLAN s.r.o.