

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.VR 98/2016 (dále jen smlouva)**

**„Stavební úpravy šaten – ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1a,  
180 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **AVK STAV s.r.o.**  
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00  
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

b) ve věcech technických:

Ivana Chrpová, jednatelka společnosti

IČ : 24787159

DIČ : CZ24787159

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

## Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL2**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **3 435 560,00 Kč** bez DPH (slovy: tři miliony čtyři sta třicet pět tisíc pět set šedesát korun českých) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>3 290 428,00</b>	<b>690 989,88</b>	<b>3 981 417,88</b>
Cena dle Změnového listu <b>ZL1</b> tohoto dodatku (méněpráce)	- 157 800,00	- 33 138,00	- 190 938,00
Cena dle Změnového listu <b>ZL2</b> tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 302 932,00	+ 63 615,72	+ 366 547,72
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>3 435 560,00</b>	<b>721 467,60</b>	<b>4 157 027,60</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 98/2016, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 10. 10. 2014

V Praze dne 10. 10. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

-----  
Ing. [redacted]  
ředitel Servisního střediska



[redacted]

jednatelka společnosti

Přílohy:

- 1) Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 - 2
- 2) Změnový list stavby ZL1 (méněpráce - odpočty)
- 3) Změnový list stavby ZL2 (dodatečné stavební práce - přípočty)

Správce rozpočtu

*Lisa*

Rekapitulace vícepráce a méněpráce	
Vícepráce	
Méněpráce	
<b>Celkem</b>	



Datum :



*SOUČETNÍM*




# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0937</b>	<b>ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy šaten</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>01</b>	<b>ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	937
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		

### CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

100 420

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a,Praha 8-šatny	Rozpočet :	0937
Objekt :	01 Stavební úpravy šaten	ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a,Praha 8-šatny	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0				
M21 Elektromontáže	0				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>				

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>01 ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny</b>	Rozpočet: 0937
Objekt :	<b>01 Stavební úpravy šaten</b>	ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
76	766829109R0x	Lavice do šatny - dl.4 m	kus			
77	766829109R0y	Lavice do šatny - dl.1,5 m	kus			
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
128	210000001	Elektroinstalace - úpravy rozvodů	kpl			
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>Elektroinstalace</b>				
<b>Dodávky SLP</b>				
Vnitřní IP kamera kubického tvaru s lixním objektivem a zabudovaným mikrotonem, rozlišení 3 Mpix (2048 x 1536), 15 snímků/s., WDR funkce, napájení PoE dle normy 802.3af, včetně držáku		ks		
<b>Dodávky SLP - celkem</b>				
<b>Elektroinstalace - celkem</b>				
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, přichytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla				
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.				
Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případně doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.				



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0937</b>	<b>ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy šaten</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>01</b>	<b>ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	937
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			

Poznámka :

500 4

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a,Praha 8-šatny	Rozpočet :	0937
Objekt :	01 Stavební úpravy šaten		ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a,Praha 8-šatny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
M21 Elektromontáže					
<b>CELKEM OBJEKT</b>					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny	Rozpočet: 0937
Objekt :	01 Stavební úpravy šaten	ZŠ Mazurská, Svidnická 599/1a, Praha 8-šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
28	342267111RT1	Obklad ÚT rozvodů sádkartonem, malování	m			
29	342267113R0v	Obklad sloupů sádkartonem třístranný do 1,80 m v 3,254 m	m			
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
74	766670059RAv	Stěny plastové s dveřmi, posuv.okénko, parapet větr.mřížky, bílá, sklo - recepce	m2			
76	766829109R0x	Lavice do šatny - dl.2 m	kus			
77	766829109R0y	Lavice do šatny - dl.1,8 m	kus			
77	766829109R0z	Lavice do šatny - dl. 1,45 m	kus			
77	766829109R0a	Lavice do šatny - dl.1,3 m	kus			
77	766829109R0b	Lavice do šatny - dl.0,9 m	kus			
78	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kpl			
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
91	767834102R0v	Montáž skříně do SDK předstěny v recepci	ks			
92	55711105	Skříň na klíče pro zabudování do SDK předstěny	kus			
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
128	210000001	Elektroinstalace - výměna vypínačů v rozvodné skříně	kpl			
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				