

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 12/2017/OKV

č. zhotovitele: 35/ZEPS/2017

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1 Název : ZEPS s.r.o.**
se sídlem : Lindava 84, 471 58
korespondenční adresa : Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
IČ : 286 88 651
DIČ : CZ28688651
bank. spojení : Česká spořitelna a.s. Česká Lípa
číslo účtu : 994 365 339/0800
bank. spojení : Komerční banka a.s. Česká Lípa
číslo účtu : 43-884 555 0297/0100
společnost zastoupena jednatelem panem Markem Říhou,
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.2 Název : Město Rumburk**
se sídlem : Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 002 61 602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-514 163 0287/0100
město zastoupeno místostarostou Ing. Aloisem Kittlem,
(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

článek I.

Změna článku smlouvy:

článek VII., odst. 7.1.

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termín sjednaný a tedy závazným z této smlouvy je ujednáán a smlouvou potvrzen termín:**

Zahájení : od podpisu smlouvy
Dokončení : do 15.12.2017

"Oprava chodníků – ulice V Podhájí a Karolíny Světlé"

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku dne **1.3.10. 2017**

V Rumburku dne **16. 10. 2017**

.....
za zhotovitele:
Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.

.....
za objednatele:
Ing. Alois Kittl
místostarosta města Rumburk