



číslo smlouvy objednatele: SMLO-73/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

zpracování inženýrské a majetkoprávní činnosti na akci „Oprava silnice III/3058 Běstovice – Újezd u Chocně“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **PRODIN a.s.**, se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční banky a.s. číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDACTED], Email: info@suspk.cz, zastoupená Ing. [REDACTED] - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-73/2017, na zpracování inženýrské a majetkoprávní činnosti na akci „Oprava silnice III/3058 Běstovice – Újezd u Chocně“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou o dílo do 31.01.2018.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne : 13 -10- 2017

V Pardubicích dne : 12.10.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Leos Jelínek

PRODIN a.s.



.....
technický náměstek SÚS Pk



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

3



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL. + 420 [REDACTED]
FAX + 420 [REDACTED]
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA
[REDACTED]

V PARDUBICÍCH DNE

9.9.2017

Věc: Žádost o dodatek SOD

Zdvořile žádáme o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování inženýrské a majetkoprávní činnosti na akci **Oprava silnice III/3058 Běstovice – Újezd u Chocně.**“

Předmětem dodatku by měl být aktualizovaný termín odevzdání akce, přičemž dle osobní dohody by se jednalo o leden 2018. Prodloužení termínu je zapříčiněno nemožností vypořádat soukromý pozemek pod stávající silnicí ve vlastnictví soukromé firmy v insolvenční. Není zde možné získat ani smlouvu ani souhlas. Dále dojde k úpravě PD tak, aby bylo možné stavbu vůbec připravit. Tyto úpravy a opatření si vyžádají posun termínu pro zdárnou přípravu stavby a umožnění realizace v roce 2018.

Děkujeme za spolupráci.



PRODIN A.S. IČO: 25292161
JIRÁSKOVA 169 DIČ: CZ25292161
53002 PARDUBICE TEL. 466 791 535

[REDACTED]
Prodin Pardubice a.s.