



MBNPP0009TQQ

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0145/2017/2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMU NA SÍDLIŠTI II

Část 06 – dům č.p. 962-964 (SO 14 – Dům č.p. 962-964)

Článek I. - Smluvní strany

- 1.01 **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel
- 1.02 Firma zhotovitele : **BD Č.P. 962-964: LUPOMĚCH – KONTEST**
SÍDLO : BOHUŇOV 60, 593 01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
Zastoupený : Petr Lupoměch – jednající za společnost
Bankovní spojení : Česka spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1622022399/0800
IČ : 454 97 923
DIČ : CZ5707202006
Tel. : 605 250 042
E-mail : petr.lupomech@seznam.cz
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo a Zvláštních obchodních podmínek a dodatku smlouvy o dílo č.1.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejpozději do 30.06.2017.
- 3.3. Termínem (dobou) zahájení stavebních prací je sjednán den předání a převzetí staveniště zhotoviteli. Zahájení provádění díla (realizace projektu) se předpokládá v listopadu 2016. Tento termín předpokládá včasné ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy se zhotovitelem. Bude-li smlouva se zhotovitelem uzavřena po datu 30. listopadu 2016, prodlužuje se doba plnění uvedená v odstavci 3.1 o tentýž počet dní, o jaký byla smlouva podepsána po 30. listopadu 2016.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

- 3.1. Termín dokončení stavby je stanoven na 27. listopad 2017