

Rekapitulace

PŘÍLOHA Č. 1 K SOD 105579/17/170

ODDÍL	DODÁVKA	MONTÁŽ	C. HMOTNOST	C. HMOT. SUTI
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 - Zemní práce	3694,50	289281,71	0,005	23,938
2 - Zvláštní zakládání, základy	24920,50	65973,60	83,599	0,000
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19662,00	3900,00	4,571	0,000
5 - Kominikace	128369,10	239084,89	116,524	0,000
8 - Trubní vedení	9040,00	17165,00	1,444	0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26208,00	146559,21	48,964	0,000
1 - Zemní práce úprava podloží	36594,00	60576,10	0,000	0,000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	248488,10	822540,50		
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
711 - Izolace proti vodě a vlhkosti	320,00	13296,00	0,057	0,000
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	320,00	13296,00		
HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM		1084644,60		
VEDLEJŠÍ (NESTAVEBNÍ) ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		18900,00		
02 - Příprava staveniště		2500,00		
03 - Zařízení staveniště		25700,00		
04 - Inženýrská činnost		25700,00		
VEDLEJŠÍ (NESTAVEBNÍ) ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM		72800,00		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM		1157444,60		
SO 102 PARKOVIŠTĚ				
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU		1157444,60		
DPH : 21,000 [%]		243063,37		
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH		1400507,97		
POZNÁMKA: Stanovení "Vedlejších rozpočtových nákladů" souvisejících s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi lze provést po domluvě s investorem pomocí dohodnuté:				
a) ceny v Kč				
b) hodinových sazeb (H2S)				
c) procentní sazby ke zvolené nebo dohodnuté základně (obvykle ZRN)				
Pokud jsou náklady na "Vedlejší rozpočtové náklady" zakalkulovány v jednotkových cenách položek, není třeba uvedenou část vyplňovat. Uplatňuje-li dodavatel i jiné VRN, uvede je v nabídkové ceně.				

12.10. 2017

