

Příloha č. 1

Migrace dat z eSSL Athena

- **Rozsah migrace:** Budou migrovány spisy, dokumenty a jejich binární komponenty z eSSL Athena do eSpis. Přenesena budou data v aktuálním stavu k okamžiku migrace. Historické verze, transakční historie, oběhy a další data mimo definovaný rozsah NSESSS nejsou součástí migrace.
- **Kvalita zdrojových dat:** Před migrací bude provedena analýza databáze Athena zaměřená na úplnost, správnost a konzistenci dat. Mohou být identifikovány například duplicity, chybějící údaje či komponenty, nesprávné zatřídění nebo rozpory v datech. Zjištěné problémy budou vyhodnoceny a navržena budou odpovídající řešení.
- **Převod číselníků:** Budou připraveny a před produkční migrací aktualizovány převodní můstky mezi Athenou a eSpis, zejména pro typy dokumentů, zásilky, způsoby vyřízení, uživatele a organizační strukturu. Zohledněn bude aktuální stav personálního a organizačního uspořádání.
- **Hlavní riziko:** Kvalita a úplnost dat v Atheně může ovlivnit úspěšnost migrace. Část problémů může být odhalena až během migračních testů. U nestandardních případů může být nutné přijmout kompromisní řešení, zejména pokud nebude dostupná součinnost původního dodavatele Athena.
- **Součinnost objednatele:** Objednatel bude zapojen zejména do posuzování nalezených datových problémů, schvalování návrhů řešení a ověřování výsledků migračních testů. Pro dodržení harmonogramu je požadována reakce zpravidla **do 5 pracovních dnů**.
- **Technické předpoklady:** Pro realizaci migrace musí být zajištěn on-line přístup k databázi/záloze Athena a k úložišti binárních souborů. Dodavatel následně zajistí vytvoření a odeslání migračních dat do eSpis prostřednictvím NS API.
- **Klíčový závěr:** Úspěch migrace je podmíněn především **kvalitou zdrojových dat, včasným rozhodováním o zjištěných nedostatcích a dostupností potřebné součinnosti objednatele**. Finální nastavení převodů a řešení nalezených nekonzistencí musí být potvrzeno před produkční migrací.

Harmonogram

Zpracování analýzy – do 3 měsíců od objednání

Zkušební migrace – do 3 měsíců od akceptace analýzy

Migrace do 4 měsíců od akceptace analýzy

Modul Automatizované procesy

Modul automatizované procesy představuje **rozšíření spisové služby ICZ e-spis v.3®**, které vychází z analýzy potřeb UHK v souvislosti s nasazením nové spisové služby a legislativními změnami v období březen–červen 2026.

Cílem je především **zvýšení efektivity a standardizace zpracování dokumentů** a snížení administrativní zátěže pracovníků. Modul umožňuje automatizovat opakující se činnosti a navazující kroky v rámci životního cyklu dokumentů, spisů a ukládacích jednotek.

Přínosem pro uživatele je zejména **omezení manuální práce, rychlejší a standardizované zpracování dokumentů a snížení rizika chyb**. Řešení je plně integrováno do stávající spisové služby a nevyžaduje zavedení samostatného systému.

Součástí funkcionality je **zaškolení administrátora a definice dvou typových automatizovaných procesů** dle potřeb UHK. Řešení vytváří prostor pro postupné rozšiřování automatizace podle budoucích potřeb organizace.

Harmonogram

Nasazení spolu s implementací