

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 211 – PD pro stavební povolení s detaily řešení, rozpočtem a výkazem výměr**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí provozovny správy domů, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Kodýtek
Místo podnikání: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx
IČ: 486 39 605
není plátce DPH
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu průběžných změn ze strany uživatele nebytových prostor, které jsou předmětem zpracovávané projektové dokumentace dochází k rozšíření díla objednatelem (úprava kanceláře stávajícího velína a kamerového systému, osazení střešních oken, úpravy a doplnění části PD slaboproud, řešení náhradního zdroje), a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 6. 2015 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a 2 formou tohoto dodatku č. 3 (schváleno PV dne 5.6.2017).

II.

1. Původní text písm. b) prvního odstavce článku IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

b) Zhotovitel podá žádost o **stavební povolení**
nebo ohlášení stavebních úprav do:

23. 6. 2017

2. Původní text prvního odstavce článku V. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí **107.000 Kč**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí **150.000 Kč**

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 5.6.2017

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kodýtek

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 5.6.2017