

# DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1/29/2017/P, ve znění pozdějších dodatků

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Smluvní strany:

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**  
Adresa: Československé armády 325/106  
715 00 Ostrava-Michálkovice  
IČ: 00845451  
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta  
Telefon, fax: +420 599 415 106, +420 599 415 110  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1649303369/0800.  
dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: **TEFCO CZ, a.s.**  
Se sídlem: Výškovická 2762/120, Zábřeh, 700 30, Ostrava  
Jednající: Tomáš Crla  
IČ: 27830314  
DIČ: CZ27830314  
Bankovní spojení / č. Účtu: KB, a.s., č.ú. 107-9926770237/0100  
Tel. spojení: +420 605 248 960, +420 737 238 967  
dále jen „zhotovitel“

## se dohodly na tomto znění dodatku:

1. Znění článku č. III. odst. 1. se ruší a nahrazuje se:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení díla termín 30.01.2017 a předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků **do 25.09.2017**. Tento termín je konečný.

2. Znění článku IV. odst. 1. se ruší a nahrazuje se:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>6 404 211,87 Kč</b>
<b>DPH celkem</b>	<b>1 344 884,49 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>7 749 096,36 Kč</b>

**Na přijaté plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

## Ostatní ujednání:

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

## Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice dne 13.09.2017 svým usnesením č. 1018/RMOB-Mich/M1418/24.

Dne  
Za objednatele:

Dne  
Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Kozel  
místostarosta

\_\_\_\_\_  
Tomáš Crla  
předseda představenstva