

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO Č. 016/311016/INV ze dne 09.11.2016

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Prachatice**
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice
č. ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Malý – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Bc. Jaromír Markytán – vedoucí odboru investic MÚ Prachatice
tel.: 388607563

Jan Plánek – technik odboru investic MÚ Prachatice
tel.: 388607565

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Pracovník odpovědný za vedení a zasilání účetních dokladů:

Jan Plánek,
Pavla Rácová

Zhotovitel: **obchodní firma VMS projekt, s.r.o.**
se sídlem: Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice
provozovnou: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 273 94 361
DIČ: CZ 273 94 361
Bankovní spojení: ČS, a.s., Vršovické nám. 67/8, č. účtu [REDAKCE]
zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 110353
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Matějka
tel.: +420 774 335 362
Vedením projektu je pověřen (HIP) : Ing. Běla Stibůrková, CSc.
tel.: +420 267 316 166

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: **Vladimír Matějka**
tel.: +420 774 335 362

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo,

kterou se rozšiřuje předmět plnění díla a upravuje se konečný termín plnění.

II.

Předmět smlouvy

Předmět plnění zakázky se oproti studii rozvoje Plaveckého bazénu zpracovanou společností Relaxsolution s.r.o. rozšiřuje na vyřešení stávajících fasád, které nebyly předmětem zadání a

dále dojde ke změně etapizace a rozdělení etapy 1 na část 1a (technologická obnova zařízení, recepce, šatny, saunový svět) a 1b (víceúčelový bazén)

3. Stupeň – Projektová dokumentace pro provádění stavby

Etapa 1.a – technologická obnova zařízení (obnova zařízení v suterénní části a provedení napojení rozvodů na hlavní technologické celky uvažovaných etap) recepce, šatny, saunový svět, vstupní hala a skupinové šatny

Etapa 1.b – rehabilitační bazén

Etapa 2 - solný svět, saunová zahrada

Etapa 3 – dětský svět, venkovní tobogány

III.

Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání cenu ve výši:

Fáze zakázky	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH 21 %
Rozdělení dokumentace etapy 1 na dvě samostatné části vč. zpracování plánu BOZP, výkazů výměr a kontrolních rozpočtů	60 000	12 600	72 600
Zpracování požadavku na stavební úpravy stávajících fasád vč. zpracování plánu BOZP, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	38.000	7 980	45 980

IV.

Čas a místo plnění

4.1 Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.2 Termíny plnění:

- e) Prováděcí dokumentace, vč. zpracování plánu BOZP na 1. 2 a 3. etapu do 370 dnů od podpisu SOD

Ostatní ujednání smlouvy o dílo Č. 016/311016/INV. ze dne 9. 11. 2016 a Dodatku SoD č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Prachaticích dne 05. 10. 2017



Ing. Martin Malý
starosta města Prachatic



Za zhotovitele:

V Praze dne 6. 10. 2017



Vladimír Matějka
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

NMSI
PROJEKT

VMS projekt s.r.o.
Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 27394361 DIČ: CZ27394361