

Dodatek č.1

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: 0109 / 2016 / MěÚ
číslo Smlouvy Zhotovitele: 2016/030

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

čl. I.

Objednatel : **Město Odolena Voda**
se sídlem : Dolní náměstí 14,250 70 Odolena Voda
zastoupený : Hanou Plecitou, starostkou města
ve věcech technických
oprávněn jednat : Ing. Jindřich Týč, vedoucí odboru správy majetku města
IČ : 00240559
DIČ : CZ 00240559
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel : ADEVITA s.r.o.
se sídlem : Pražská 636,252 41 Dolní Břežany
jednající : Jozefem Potankou, jednatelem
ve věcech technických
oprávněn jednat : Jozef Potanka
bankovní spojení : Raiffeisen Bank, a.s., č.ú. 8824446001/5500
IČ : 04255071
DIČ : CZ 04255071
údaj o zápisu v OR
nebo v jiné evidenci : MS v Praze, oddíl C, vložka 244862
(dále jen „Zhotovitel“)

čl. II.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem Obřadní síň Odolena Voda v rozsahu dle PD vypracované Ing. Arch. Kateřinou Margoldovou z července 2015 a nabídky zhotovitele ze dne: 14.01.2016

Dodatek č. 1 upravuje na základě požadavku Objednatele původní předmět díla o další plnění dle změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1

čl. IV.

Dodatek č.1

Článek IV.1 se nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany potvrzují pevnou cenu za dílo zhotovené podle smlouvy a Dodatku č. 1 ve výši:

Cena dle základní SOD bez DPH	582 166,82 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	114 374,95 Kč
<u>Celková cena díla bez DPH</u>	<u>696 541,77 Kč</u>
DPH (21 %):	146 273,77 Kč
<u>Celková cena díla včetně DPH</u>	<u>842 815,54 Kč</u>
<u>Celková cena díla včetně DPH (zaokrouhleno)</u>	<u>842 816,00 Kč</u>

(slovy: osmsetčtyřicetdvatisícosssetšestnáctkorunčeských).

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením RM č. 15/2016 ze dne 07.09.2016

V Odolně Vodě, dne



4.10.2016

za Objednatele

Hana Plecítá
starostka města

V Dolních Břežanech, dne

23.9.2016

za Zhotovitele

Jozef Potanka
jednatel společnosti**ADEVITA s. r. o.**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany

IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

Přílohy číslo:

01. Změnový list č. 1