

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: SML/2910/2017

Zhotovení projektové dokumentace – sjezd na p.č. 37 v k.ú. Přerov

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

Telefon: 724015268

na straně jedné

a

Zhotovitel: PRINTES – ATELIER s.r.o.

Sídlo: Mostní 11a, 750 02 Přerov

zastoupený Ing. Janem Šírokým, jednatelem společnosti

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 867204730277/0100

na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II.

1) V článku 2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v následujících lhůtách: se text:

a) DÚR – 15.10.2017

b) DSP + DPS do 31.1.2018

nahrazuje textem:

a) vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení včetně dokladové části v jednom vyhotovení: 15.10.2017

b) ukončení dalších projektových prací – ukončení SOD

2) V článku IV. Cena díla:

se text:

Cena díla celkem bez DPH	103.000,- Kč
DPH 21%	21.630,- Kč
Cena díla celkem s DPH	124.630,- Kč

nahrazuje textem:

Cena díla celkem bez DPH	28.000,- Kč
DPH 21%	5.880,- Kč
Cena díla celkem s DPH	33.880,- Kč

3) Ukončení provádění dalších projektových prací – ukončení SOD je z důvodu nevydání kladného stanoviska majetkového správce státní silnice I/55 – Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Olomouc a současně trvání požadavku spoluvlastníků pozemku p.č. 37 k.ú. Přerov na realizaci plynulého sjezdu na vozovku v ul. Palackého v Přerově. Z těchto důvodů budou uhrazeny pouze náklady doposud vynaložené na zpracování dokumentace pro územní řízení včetně dokladové části.

4) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III.

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech o čtyřech číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne

V Přerově dne..

.....
Za objednatele:
Ing. Miloslav Dohnal
vedoucí odboru

.....
Za zhotovitele:
Ing. Jan Šíroky