

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Oprava volného bytu č.9, P.Lumumby 16/2343, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **HAS realizace staveb spol. s r.o.**, Provozní 5494/4, Ostrava-
Třebovice
IČ: 278 48 434

Objednávka č.O/3299/2017/OBH

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = zednické práce.

Z důvodu provádění víceprací prodloužen termín dokončení oprav - 20.10.2017.

Cena dle objednávky: 159.266,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce: + 11.380,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 170.646,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 13.10.2017

