

ke smlouvě o dílo č.: 275/2016

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106,715 00 Ostrava
Zastoupené Ing. Vladimírem Kozlem
místostarostou

Ing. Ivan Tachezy

Ing. Ivan Tachezy

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649303369/0800

IČO: 12126365
Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu:

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Se dohodly na tomto znění dodatku

Znění článku č. III odst. 2. se ruší a nahrazuje se:

Dopracování projektové dokumentace bude předáváno objednateli průběžně podle potřeby stavby, nejpozději však do **30.12.2016**.

Ostatní ujednání:

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice na svém mimořádném zasedání ze dne 9.12.2016 usnesením č. 0755/RMOB-Mich/M1418/16.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Ing. Ivan Tachezy

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava