

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Akce je realizována v rámci programu MPSV 113D31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2007 – 2018 pod ident. č. 113D313002103
Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.

sídlo: Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 27467686

DIČ: CZ27467686

zastoupený: Bc. Hana Skořepová, ředitelka

telefon: [redacted]

bank. spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Bc. Hana Skořepová, ředitelka

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněni jednat:

TDI:

Autorský dozor: A-Z ateliér s.r.o.

[redacted]
telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted]
telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednatel: Ing. Pavel Hurych

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

telefon: [redacted]

bank. spojení: [redacted]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Pavel Hurych

telefon: [redacted]

e-mail : stating@stating.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[redacted]
telefon: [redacted]

e-mail : stating@stating.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 12. 2016 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **4. Cena díla a platební podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla za „část“ 01 byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena celkem:

Cena bez DPH: 40 745 474,47 Kč

DPH 6 111 821,16 Kč

Cena celkem: 46 857 295,63 Kč

Změnový list č. S5

Méněpráce (bez DPH) 0,00 Kč

Vícepráce (bez DPH) 190 144,40 Kč

Změnový list č. S4

Méněpráce (bez DPH) 0,00 Kč

Vícepráce (bez DPH) 450 857,05 Kč

Změnový list č. S6

Méněpráce (bez DPH) 0,00 Kč

Vícepráce (bez DPH) 27 022,49 Kč

Nová cena celkem:

Cena bez DPH: 41 413 498,41 Kč

DPH 6 212 024,76 Kč

Cena celkem: 47 625 523,17 Kč

Tento Dodatek č. 4 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2016, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku je změnový list č. S5, S4, S6

V Rychnově n. Kn. dne:16.10.2017

V Kostelci nad Orlicí dne: 16.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Sociální služby města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Bc. Hana Skořepová, ředitelka

.....
za STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych, jednatel