



Název akce: „Rekonstrukce části jednotné kanalizace a výstavba technických sítí pro sportoviště v ulici Batelovská Telč“



S00GP006LU7B

D O D A T E K Č . 1

S m l o u v y o d í l o

201700316
201700188/1

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56
Zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem – starostou obce
IČ: 00286745
DIČ CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **Pozemní stavby Telč s.r.o.**
Se sídlem: Svatojánská 463, Telč – Staré Město, 588 56 Telč
Zápis v OR: C 91975 vedený u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Zdeňkem Křížem - jednatelem
IČ: 048 02 098
DIČ: CZ048 02 098
Peněžní ústav: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 218745128/0600

I.

Na základě dohody smluvních stran se mění částečně článek III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENÍŠTĚ Smlouvy o dílo uzavřené na akci:

„Rekonstrukce části jednotné kanalizace a výstavba technických sítí pro sportoviště v ulici Batelovská Telč“

Důvod: Z důvodu majetkoprávních záležitostí došlo k posunu v předpokládaném termínu vydání stavebního povolení na část akce „Rekonstrukce části jednotné kanalizace“. Vzhledem k tomu, že předpoklad vydání stavebního povolení je 1.10.2017 dochází i k posunu termínu ukončení stavby.

II.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění článek III.2. takto:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENÍŠTĚ

III.2. Předmět díla bude dokončen a předán bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30.11.2017 s tím, že část „Výstavba technických sítí pro sportoviště bude dokončena a předána bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací objednatelem zhotoviteli.

III.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče č. 71 dne 20.09.2017

V TELČI dne: 16. 10. 2017

V Telč dne: 25. 9. 2017

Pozemní stavby Telč s.r.o.
Svatojánská 463, 588 56 Telč
IČ: 04802098 DIČ: CZ04802098
mob.: 606 510 391

.....
Objednatel



.....
Zhotovitel