

**Zápis z jednání dne 15.9.2017**

Účastníci jednání:

Lesy České republiky, s.p. (Lesy ČR): Řičář

Progles s.r.o. (Progles): Šidák

Předmětem jednání je naplňování Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví (dále jen Smlouvy) na SÚJ:

**Podkrkonoší 2 (číselný kód části veřejné zakázky: 172377)****Broumov (číselný kód části veřejné zakázky: 172379)****Podkrkonoší (číselný kód části veřejné zakázky: 172380)**

Byly projednány tyto body:

1. Současná situace na LS Dvůr Králové po kalamitě ze dne 11.8.2017.
2. Vyjádření firmy Progles k zápisu z jednání ze dne 24.8.2017 – doručeno dne 5.9.2017.
3. Lesy ČR k dnešnímu dni potvrzují rozsah kalamity uvedený v zápisu ze dne 24.8.2017.
4. Lesy ČR prohlašují, že postup zpracování kalamity Proglosem je neuspokojivý (především nedostatek kapacit na zpracování).
5. Progles není vzhledem k všeobecně známé situace na trhu se dřívím ve střední Evropě a dále situaci s kapacitami na TČ schopen předložit a garantovat harmonogram zpracování kalamity.
6. Progles konstatuje:
  - 6.1. Kalamitu na SÚJ Podkrkonoší zpracovává jeden HT.
  - 6.2. Kalamitu na SÚJ Broumov zpracovává rovněž jeden HT.
  - 6.3. Dále je kalamita zpracovávána motomanuálně kapacitami dostupnými v regionu.
7. Progles potvrzuje výše uvedený rozsah zpracování kalamity do 30.9.2017
8. Lesy ČR a Progles se dohodly na dalším společném jednání nejpozději do 30.9.2017.

Se zápisem souhlasím:

Za Lesy České republiky, s.p.

Za Progles s.r.o.

