

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2016

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

## Smluvní strany

### Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

### Miras – stavitelství a sanace s.r.o.

zast. jednatelem společnosti p. Michalem Fictumem

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

Se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

## dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č.1“)

### Název veřejné zakázky

**00061007 - Realizace úspor veřejné administrativní budovy - opakované řízení**

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

### Článek V. Cena díla

Cena díla se z důvodu víceprací a méněprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č.1 – položkové rozpočty víceprací a povyšuje o částku **90.938,34 Kč bez DPH, tj. 110.035,40 Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD a dodatku č.1 činí celkem:

Cena bez DPH	11.640.938,34 Kč
DPH 21%	2.444.597,05 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>14.085.535,39 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Jičína č. ... ze dne 11.5.2016.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....  
Město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Miras – stavitelství a sanace s.r.o.  
Michal Fictum  
jednatel společnosti