

název akce :

**ÚP V KARVINÉ – OPRAVA HORKOVODNÍHO POTRUBÍ
K PŘEDÁVACÍ STANICI TEPLA**

Celkové sestavení	Více a méně práce
Strojní část - vícepráce	5 800 Kč
Strojní část - méněpráce	0 Kč
Stavební část - vícepráce	47 954 Kč
Stavební část – méněpráce	- 53 794 Kč
Základ daně	- 40,00 Kč
DPH 21%	-8,40 Kč
Nákladová část celkem	- 48,40 Kč