

**DODATEK Č. 1/2015 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným: generálním ředitelem

ve věci této zakázky:

bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**  
se sídlem v: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

**S Vedoucím účastníkem Sdružení: Dopravoprojekt Brno a.s.**se sídlem: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

zastoupeným: , předsedou představenstva

bankovní spojení:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

**S účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.**se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

zastoupeným: předseda představenstva

, místopředseda představenstva

místopředseda představenstva

bankovní spojení:

IČ: **25793349** DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

**S účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a.s.**se sídlem: **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**

zastoupeným: předseda představenstva

místopředseda představenstva

členka představenstva

a

**S účastníkem sdružení DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem: Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03, SR

zastoupeným: \_\_\_\_\_ předseda představenstva

\_\_\_\_\_ člen představenstva

\_\_\_\_\_ místopředseda představenstva

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

**(název dílčí veřejné zakázky: Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti D1 0136 Říkovice - Přerov, aktualizace DÚR a obstarání ÚR, č. smlouvy objednatele: 03PT-002169, č. smlouvy zhotovitele: 15-023-A1-DUR)**

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2015 ve znění:

- původní znění:

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podepsání smlouvy

zhotovení DÚR do 31.7.2015

podání žádosti o ÚR do 31.1.2016

nabytí právní moci ÚR do 31.5.2016

- nové znění:

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podepsání smlouvy

zhotovení DÚR do 31.10.2015

podání žádosti o ÚR do 30.4.2016

nabytí právní moci ÚR do 31.8.2016

z důvodu nutnosti zapojení třetích stran do dořešení problematiky prům. zóny Bochoř.

Dodatek č. 1/2015 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. smlouvy objednatele: 03PT-002469, č. smlouvy poskytovatele: 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2015 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Brně dne

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: 10 -07- 2015

V Brně dne 4.7.2015

**„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s. na základě Smlouvy o sdružení**

Podpis:.....

\_\_\_\_\_, předseda představenstva Dopravoprojekt Brno a.s.. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“ na základě Plné moci