

DODATEK Č. 3/2017

k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002169

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle**
zastoupený: _____, ředitelem Závodu Brno,
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: **65993390**
DIČ: **CZ65993390**
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **SDRUŽENÍ SUDOP GROUP**
se sídlem: **Kounicova 271/13, 602 00 Brno**

s vedoucím účastníkem Sdružení:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**
zastoupeným: _____ **předsedou představenstva**
IČ: **46347488**
DIČ: **CZ46347488**
bankovní spojení:
zapsán: **OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785**

s účastníkem sdružení:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: **Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov**
zastoupeným: _____ **předseda představenstva**
_____ **místopředseda představenstva**
IČ: **25793349**
DIČ: **CZ25793349**
bankovní spojení:
zapsán: **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088**

s účastníkem sdružení:
VPU DECO PRAHA a.s.
se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**
zastoupeným: _____ **předseda představenstva**
_____ **členka představenstva**
IČ: **60193280**
DIČ: **CZ60193280**
bankovní spojení:

zapsán: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

s účastníkem sdružení:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným: -

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770

bankovní spojení:

zapsán: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se z důvodu podaného odvolání (Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu) proti rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů (KÚ OLK ze dne 24.5.2017, č.j.KUOK 25422/2017) dohodly na níže uvedené změně Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015 a Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016.

Článek III Doba a místo plnění

- původní znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po podepsání smlouvy
zhotovení DÚR: do 30. 10. 2015
podání žádosti o ÚR: do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu objednatele k podání žádosti o ÚR zaslaného na adresu společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. uvedenou v záhlaví tohoto dodatku
zajištění nabytí právní moci ÚR: do 4 měsíců ode dne podání žádosti o ÚR

- nové znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po podepsání smlouvy
zhotovení DÚR: do 30. 10. 2015
podání žádosti o ÚR: do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu

objednatele k podání žádosti o ÚR zaslaného na adresu společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. uvedenou v záhlaví tohoto dodatku

zajištění nabytí právní moci ÚR: do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů (KÚ OLK ze dne 24.5.2017, č.j.KUOK 25422/2017)

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015 a Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2017 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015 a Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3/2017 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002169 smluvní strany připojují své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne 28-08-2017

ředitel Závodu Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele

V Brně dne 24-08-2017

předseda představenstva Dopravoprojekt Brno a.s
„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s
na základě Smlouvy o sdružení