

DODATEK č. 06615-2017-4502-D-0044/94-01-001-S00569-03

k Realizační smlouvě o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. – Skládku sodné strusky – I. etapa dokončení sanace“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOSAN STAVEBNÍ a. s.**
se sídlem na adrese: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
IČO: 256 71 464
DIČ: CZ25671464
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5392
zastoupen: Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem
na základě plné moci

Vodní zdroje Holešov a.s.

se sídlem na adrese: Tovární 1423, 769 01 Holešov
IČO: 469 00 021
DIČ: CZ46900021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 814
zastoupen: RNDr. Pavlem Wurstem,
statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

GEOSAN STAVEBNÍ a. s. a Vodní zdroje Holešov a.s. založily společnost „**Společnost GG + VZH – Kovohutě Příbram**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti GEOSAN STAVEBNÍ a. s. je vedoucím společníkem a Vodní zdroje Holešov a.s. je společníkem.

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. **06615-2016-4502-S-0044/94-01-001-S00569** ze dne 19.2.2016 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na úsporu finančních prostředků v položce bilance odpadu – odstranění vytavených solí a dále v dalších položkách týkajících se vytavených solí, montáže potrubí, monitoringu podlah a vod se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1, odst. 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 9.411.536,35 Kč (slovy devět-milionů-čtyři-sta-jedenáct-tisíc-pět-set-třicet-šest korun českých a třicet-pět haléřů)“.

II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy i předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.10.2017

V Praze dne 5.10.2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za „Společnost GG + VZH – Kovohutě Příbram“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Martin Fischer, výkonný ředitel
GEOSAN STAVEBNÍ a.s.,
Na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Ilona Mičánková

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová