



DODATEK č. 1
ke SMLouvě O Dílo
č. Z170241 ze dne 14. 7. 2017

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Rekonstrukce CZT ve Frýdlantu nad Ostravicí“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.**
se sídlem: Hamernická 233, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 640 87 662
DIČ: CZ64087662
č.ú. xxx
Zástupce pro realizaci smlouvy:
Ing. Jan Nečas Ph.D. – jednatel společnosti
Ing. René Závada – jednatel společnosti
- 1.2. Zhotovitel:** **TENZA, a.s.**
se sídlem: Svatopetrská 35/7; 617 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023
osoby oprávněné jednat jménem společnosti:
Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva
Ing. František Paulík – místopředseda představenstva
Ing. Jan Mucha – člen představenstva
IČ: 255 70 722
DIČ: CZ25570722
Bankovní spojení: xxx
Zástupce pro jednání ve věci změn smlouvy :
xxx

Zástupce pro realizaci smlouvy (telefon, fax):
xxx

Vladimír Hejtmánek – technolog svařování
xxx

Dodatek č. 1 mění obsah smlouvy, s předmětem smlouvy specifikovaném v čl. II. Smlouvy o dílo, v čl. IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.1 takto:



IV. CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na zakázku „Rekonstrukce CZT ve Frýdlantu nad Ostravicí“, jejíž elektronická verze tvoří přílohu č. 3 této smlouvy o dílo, cena za provedení díla se mění na základě změněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku a činí:

Cena díla bez DPH	8.671.499,89 Kč
DPH 21%	1.821.014,98 Kč

Cena díla celkem včetně DPH	10.492.514,87 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 7. 9. 2017

V Brně dne 7. 9. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jan Nečas Ph.D., jednatel společnosti
T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.

.....
Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
Tenza, a.s.

.....
Ing. René Závada, jednatel společnosti
T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.