

**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo číslo 2793/30**

uzavřená podle § 2586 a následujících, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení projekčních prací

**I.  
Smluvní strany**

**Město Lipník nad Bečvou**

se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupeno: Ing. Miloslavem Píkrým, starostou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Bankovní spojení: *Komerční banka a.s. Lipník nad Bečvou*

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**AGPOL s.r.o.**

se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČO: 285 97 044

DIČ: CZ28597044

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Olomouc

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: [redacted]

Evidována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Předmět dodatku**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 4. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. zhotovitele 2793/030 na akci „Úprava vodního toku Jezernice v obci Podhoří“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Dle smlouvy o dílo v rámci provedení díla mj. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) – při zpracovávání podkladů a při výrobních výborech bylo zjištěno, že je nutné pro další postup zadat posouzení návrhu strategickému expertovi.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení díla v odstavci 1. Písmena b):

Termín dokončení díla – dva měsíce po vydání posudku strategického experta

Ostatní ujednání v článku III. se nemění.

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdržel objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.


V Lipníku nad Bečvou dne **27 -09- 2017**

V Olomouci dne 27.9.2017

**MĚSTO** 

LIPNÍK nad BEČVOU 

.....  
Dana Navrátilová,  
místostarostka  
za objednatele



tel: 585 206 9...

GPOL s.r.o.  
Nová 153/12  
770 00 Olomouc  
Česká republika  
IČ: 258597044

.....  
Ing. Ondřej Václavík, r.D., v.r.  
jednatel společnosti  
za zhotovitele