

## Harmonogram stavby "Holice, Keplerova - Přechody pro pěší"

Kód položky	Rok						2017							
	Měsíc						Říjen				Listopad			
	Týden						42	43	44	45	46	47	48	49
	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena [CZK]								
<b>1604510</b>	<b>Holice, Keplerova - Přechody pro pěší</b>													
SO 101	Přechod pro chodce Keplerova / Na Dílkách		17.10.2017	23.11.2017	38,00	199 894,88								
SO 102	Přechod pro chodce Keplerova / Partyzánská		17.10.2017	23.11.2017	38,00	494 359,69								
SO 401	Nasvětlení přechodu Keplerova / Na Dílkách		07.11.2017	30.11.2017	24,00	86 512,69								
SO 402	Nasvětlení přechodu Keplerova / Partyzánská		07.11.2017	30.11.2017	24,00	61 937,74								
VON	Vedlejší a ostatní náklady		10.10.2017	30.11.2017	52,00	129 500,00								