

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 224741/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš - referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Elektromontáže Švéda s.r.o.

Sídlo: Leska 193, 671 82 Dobšice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 45412

Jednající/Zastoupený: Miroslav Švéda – jednatel společnosti

IČ: 26918731

DIČ: CZ26918731

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 1584562369/0800

Zástupce ve věcech technických: █████ █████

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 13. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Generální oprava elektroinstalace ZŠ JUDr. J. Mareše – V. etapa**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 3 (dále jen „**rozpočet**“).*

Celková cena díla bez DPH: 3 568 888,24 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 25. 9. 2017, usnesením č. 114/2017, bodem č. 5652.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 4 – Změnový rozpočet.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

Elektromontáže Švéda s.r.o.
jednatel
Miroslav Švéda