

# Zjišťovací protokol E03112-4/2017-**MÉNĚPRÁCE**

## GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE

S 09 150 (provozní náklady) OPRAVY A ÚDRŽBA

Akce **ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše**

Místo **Klášterní 2, Znojmo**

Investor **Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Poř. č. Zkrácený popis

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. méněpráce dle seznamu

---

**CELKEM bez DPH**

vč. DPH

21%



























21.8.2017

Celkem

392 167,60

**392 167,60**

474 522,80





























# POPIS PRACÍ A DODÁVEK

## méněpráce

**Akce**    **ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše**  
**ODPISOVÁ TŘÍDA IV**

**Místo**    **Klášterní 2, Znojmo**

**Investor**    **Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [ Kč ]	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
<b>1.</b>	<b>JK 2NP jižní křídlo-kabinet TV</b>						
52	zás. 230V, IP 20, zapuštěná, pro průběžnou montáž	ks	1	74	194	74,00	194,00
<b>2.</b>	<b>JK 2NP-chodba</b>						
52	zás. 230V, IP 20, zapuštěná, pro průběžnou montáž	ks	1	74	194	74,00	194,00
<b>3.</b>	<b>JK 2NP změna užívání místnosti "lyžárna" na kancelář</b>						
76	"E" - zářivkové svítidlo - parabolický Al reflektor, IP66, 2x58W	ks	3	1184	582	3552,00	1746,00
<b>4.</b>	<b>SK 1NP-technické zázemí-kovové kabelové žlaby</b>						
1	elektroinstalační žlab 100/500 neděrovaný, vč. víka a ostatního						
2	příslušenství (oblouky, T-kusy, redukční díly, spojovací materiál atd.)	ks	40,00	1480	1465,7	59200,00	58628,00
3	dtto, 100/250	ks	28,00	444	485	12432,00	13580,00
5	spojka uzemňovací	ks	68,00	14,8	48,5	1006,40	3298,00
6	nosník pro šířku žlabu 500mm	ks	120,00	162,8	242,5	19536,00	29100,00
7	dtto, pro šířku žlabu 250mm	ks	84,00	118,4	242,5	9945,60	20370,00
19	protipožární ucpávky a přepážky	m <sup>2</sup>	2,50	1036	2425	2590,00	6062,50
20	protipož. kanály s požad. pož. odol. (ochrana kab. žlabů v CHÚC), vč. upev	m <sup>2</sup>	100,80	100	200	10080,00	20160,00

<b>5.</b>	<b>SK 2NP-jidelna-kovové kabelové žlaby</b>						
3	elektroinstalační žlab 100/250 neděrovaný, vč. víka a ostatního příslušenství (oblouky, T-kusy, redukční díly, spojovací materiál atd.)	ks	10,00	444	485	4440,00	4850,00
2							
5	spojka uzemňovací	ks	10,00	14,8	48,5	148,00	485,00
7	dtto, pro šířku žlabu 250mm	ks	30,00	118,4	242,5	3552,00	7275,00
19	protipožární ucpávky a přepážky	m <sup>2</sup>	2,00	1036	2425	2072,00	4850,00
20	protipož. kanály s požad. pož. odol. (ochrana kab. žlabů v CHÚC), vč. upev	m <sup>2</sup>	18,50	100	200	1850,00	3700,00
<b>6.</b>	<b>SK 3NP-jidelna-kovové kabelové žlaby</b>						
3	elektroinstalační žlab 100/250 neděrovaný, vč. víka a ostatního příslušenství (oblouky, T-kusy, redukční díly, spojovací materiál atd.)	ks	10,00	732,6	970	7326,00	9700,00
2							
5	spojka uzemňovací	ks	10,00	14,8	48,5	148,00	485,00
7	dtto, pro šířku žlabu 250mm	ks	30,00	118,4	242,5	3552,00	7275,00
9	plasová lišta vkládací 40x19mm, vč. příslušenství	m	10,00	31,08	169,75	310,80	1697,50
10	dtto, 60x19mm	m	25,00	59,2	194	1480,00	4850,00
11	plastový elektroinstalační kanál 120x40mm, vč. příslušenství	m	10,00	137,64	291	1376,40	2910,00
12	dtto, 80x40mm	m	15,00	99,16	291	1487,40	4365,00
19	protipožární ucpávky a přepážky	m <sup>2</sup>	2,00	1036	2425	2072,00	4850,00
20	protipož. kanály s požad. pož. odol. (ochrana kab. žlabů v CHÚC), vč. upev	m <sup>2</sup>	18,50	100	200	1850,00	3700,00
<b>7.</b>	<b>JK 1NP-požární úcpavky</b>						
19	protipožární ucpávky a přepážky	m <sup>2</sup>	4,00	1036	2425	4144,00	9700,00
<b>8.</b>	<b>JK 2NP-požární úcpavky</b>						
19.	protipožární ucpávky a přepážky	m <sup>2</sup>	4,00	1036	2425	4144,00	9700,00

**ELEKTROINSTALACE CELKEM**

**158 443 Kč**

**233 725 Kč**

Celkem

392 168 Kč