

Dodatek č.5

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

zastoupen:

panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: janatova@mu.kutnahora.cz

jelinkova@mu.kutnahora.cz

II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

Petr Zavičák, manažer společnosti

Ing. David Valchář, manažer společnosti

tel: 725 675 512, fax: 571 499 131,

e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Radek Filák, stavbyvedoucí

tel: 725 675 508, fax: 571 499 131,

e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

Jan Žamboch, stavbyvedoucí

tel: 725 675 510, fax: 571 499 131,

e-mail: jan.zamboch@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 5“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 5 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 5 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.15** takto:

2.15. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2016 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2016, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 5.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2016 se stanovují takto:

Termín zahájení: březen 2016

Termín dokončení: 30. 11. 2016

Článek 3.

Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.4** takto:

3.1.4 Cena části díla pro rok 2016 vymezené dle odstavce 2.15 smlouvy je stanovena takto:

Cena části díla bez DPH **1.474.399,-Kč**

slovy: jedenmiliončtyřístasedmdesátčtyřitisíctřístadevadesátdevět korun českých.

Samostatně DPH 21 % ve výši **309.624,-Kč**

Cena díla předmětu dodatku č. 5 celkem včetně DPH je **1.784.023,-Kč**

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 5 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4 a tímto dodatkem č. 5 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet: - 4. ETAPA – SEVERNÍ KŘÍDLO - DODATEK č. 5 2016
Schéma zakreslení – Rozsah etapy 2016

Zhotovitel:


Objednatel:


Ve Vsetíně, dne 29.2. 2016

V Kutné Hoře, dne 1.3. 2016


H&B delta H & B delta s.r.o.
Bobrky 362
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661




.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti


.....
Bc. Martin Starý, DiS.
starosta města

Za správnost odpovědi:


JELÍNKOVÁ!

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Kutná Hora-Vlašský dvůr,Oprava krovu a střešního pláště	JKSO	
Název objektu	Kutná Hora - Vlašský dvůr,284 24 Kutná Hora	EČO	
Název části	4.ETAPA - SEVERNÍ KŘÍDLO-dod.č.5, 2016	Místo	Kutná Hora
Objednatel	Městský úřad Kutná Hora,Havlíčkovo nám.552	IČ	DIČ
Projektant	Ing.Vít Mlázovský		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
17/12			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		500,00
2		Montáž	336.665,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		500,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1.125.234,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		500,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		500,00
6		Montáž	10.000,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1.471.899,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		2.000,00
20	RESTAURÁT.PF		0,00	21	Kompl. činnost		500,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 0 % DPH
Datum a podpis <i>1.3.2016</i>	Razítko	25 21 % DPH
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis <i>29.3.2016</i>	Razítko	1.784.023,00
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE

Stavba: Kutná Hora-Vlašský dvůr,Oprava krovu a střešního pláště
Objekt: Kutná Hora - Vlašský dvůr,284 24 Kutná Hora
Část: 4.ETAPA - SEVERNÍ KŘÍDLO
JKSO:
Objednatel: Městský úřad Kutná Hora,Havlíčkovo nám.552
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	336.665,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	7.655,00
9	Ostatní konstrukce a práce	246.945,00
96	Bourání konstrukcí	11.606,00
99	Přesun hmot HSV	70.459,00
PSV	PSV	1.125.234,00
762	Konstrukce tesařské	218.842,00
762D	Konstrukce tesařské - dodávky	42.890,00
762S	Konstrukce tesařské - spojovací materiál	12.660,00
764	Konstrukce klempířské	447.141,00
765	Krytiny tvrdé	136.708,00
766	Konstrukce truhlářské	88.800,00
767D	Konstrukce kovářské	148.890,00
783	Dokončovací práce - nátěry	29.303,00
M	M	10.000,00
21-M	Elektromontáže	10.000,00
000	Náklady na umístění stavby	2.000,00
013	Zařízení staveniště	500,00
014	Mimostav.doprava	500,00
016	Provozní vlivy	500,00
017	Ostatní NUS	500,00
KČ	Komplet.činnost dodavatelská	500,00
OST	Ostatní práce	0,00
790KA	Práce kamenické restaurátorské	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>1.474.399,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora-Vlašský dvůr,Oprava krovu a střešního pláště
Objekt: Kutná Hora - Vlašský dvůr,284 24 Kutná Hora
Část: 4.ETAPA - SEVERNÍ KŘÍDLO-dod.č.5, 2016
JKSO:

Objednatel: Městský úřad Kutná Hora,Havlíčkovo nám.552
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				336.665,00	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7.655,00	
1	K	014	317235815	Doplnění kapes zhlaví trámů a začistění maltou M2	ks	4,000	342,00	1.368,00	KALKULACE
				"výpis ozn.Z1" 4		4,000			
2	K	014	317235813	Přezdění koruny zdiva cihlami z cihel původních	m3	0,270	12.000,00	3.240,00	KALKULACE
				"ozn.Z4" 0,27		0,270			
3	K	014	310237241	Zazdívkva kapes do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl 300 mm	kus	2,000	342,00	684,00	CS URS 2012
				"ozn.Z5" 2		2,000			
4	K	011	627452112	Spárování MC zapuštěné kominů z cihel	m2	1,500	210,00	315,00	CS URS 2012
				"ozn.Z10"					
				"severní kř." 0,30*5		1,500			
5	K	014	622429143	Doplnění stáv.omítek fasády maltou předepsaného složení	m2	2,500	639,00	1.598,00	KALKULACE
				"ozn.Z8" 2,50		2,500			
6	K	011	622411124	Oprava nátěr fasády silikátový	m2	1,500	300,00	450,00	CS URS 2012
				"ozn.Z10"					
				"severní kř." 0,30*5		1,500			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce				246.945,00	
7	K	003	941112122	Montáž lešení řadového bez podlah š 1,2 m v do 25 m	m2	1.271,000	36,90	46.900,00	CS URS 2012
				"SEVERNÍ KŘÍDLO - TEXT F.4.3.					
				47*13+60*11		1.271,000			
8	K	003	941112822	Demontáž lešení řadového bez podlah š 1,2 m v do 25 m	m2	1.271,000	22,30	28.343,00	CS URS 2012
9	K	003	941112222	Příplatek za první a ZKD den použití lešení řadového bez podlah š 1,2 m	m2	228.780,000	0,35	80.073,00	CS URS 2012
				1271,00*30*6		228.780,000			
10	K	003	949211112	Montáž lešňové podlahy s příčníky nebo podlíníky v lešení 25 m	m2	256,800	30,40	7.807,00	CS URS 2012
				"SEVERNÍ KŘÍDLO TEXT F.4.3.					
				107,00*1,20*2		256,800			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
11	K	003	949211812	Demontáž lešňové podlahy s příčnicí nebo podélníky v lešení 25 m	m2	256,800	21,20	5.444,00	CS URS 2012
12	K	003	949221211	Příplatek za první a ZKD den použití I lešňové podlahy 256,80*30*6	m2	46.224,000	0,35	16.178,00	
13	K	003	949611112	Montáž shozu suti v.do 20m	m	12,000	240,00	2.880,00	CS URS 2012
14	K	003	949611212	"TEXT.F.4.3." 12,00 příplatek k shozu suti v.do 20m ZKD den 12,00*30*2	m	720,000	60,00	43.200,00	CS URS 2012
15	K	003	949611812	demontáž shozu suti v.do 20m	m	12,000	182,00	2.184,00	CS URS 2012
16	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken "TEXT.F.4.3." 1271,00	m2	1.271,000	3,00	3.813,00	CS URS 2012
17	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	1.271,000	1,00	1.271,00	CS URS 2012
18	K	003	944511211	příplatek ZKD den použití ochranné sítě 1271,00*30*6	m2	228.780,000	0,01	2.288,00	CS URS 2012
19	K	003	944711112	Montáž záchytné sítě na vnějších stranách objektu š.2m "TEXT F.4.3." 32,00	m	32,000	91,30	2.922,00	CS URS 2012
20	K	003	944711812	Demontáž záchytné sítě na vnějších stranách objektu š.2m	m	32,000	50,80	1.626,00	CS URS 2012
21	K	003	944711211	Příplatek ZKD den použití záchytné sítě 32,00*30*6	m	5.760,000	0,35	2.016,00	CS URS 2012
22	D	96		Bourání konstrukci				11.606,00	
22	K	013	971033592	Odbourání koruny zdiva cihelného na MVC	m3	0,270	683,00	184,00	CS URS 2012
23	K	002	979092111	"vypis ozn.Z4" 0,27 Vyklizení ulehle suti z prostorů stropů a nadřímí ručně "text F2.1. a F.2.3." 1,00	m3	1,000	3.780,00	3.780,00	CS URS 2012
24	K	013	964061142	Uvolnění a vyčištění zhlaví trámů ze zdiva "ozn.Z1" 4	kus	4,000	522,00	2.088,00	KALKULACE
25	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží "váha suti celkem mimo oddíl 462 a 764" 28,842-1,903-24,397	t	2,542	238,50	606,00	CS URS 2012
26	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 2,542*3	t	7,626	141,00	1.075,00	CS URS 2012
27	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,542	203,50	517,00	CS URS 2012
28	K	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m 2,542*5	t	12,710	22,70	289,00	CS URS 2012
29	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,542	252,00	641,00	CS URS 2012
30	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	48,298	14,60	705,00	CS URS 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2,542*19		48,298			
31	K	006	97909PC01	Poplatky za uložení suti na skládku	t	2,542	500,00	1.271,00	CS URS 2012
32	K	006	97909PC03	Likvidace dřeva napadeného škůdci	m3	4,500	100,00	450,00	KALKULACE
				"text F.4.2." 4,50		4,500			
33	D	99		Přesun hmot HSV				70.459,00	
	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	280,713	251,00	70.459,00	CS URS 2012
	D	PSV		PSV				1.125.234,00	
	D	762		Konstrukce tesářské				218.842,00	
34	K	762	762339127	Protézování zhlaví vazného.trámu na tes.spoje s DB hmoždíky a kolíky vč. vyřezání a proviz.podchyc	kpl	2,000	1.500,00	3.000,00	KALKULACE
				*SEVERNÍ KŘÍDLO					
				"č.prvku 101,89 VT" 2		2,000			
35	K	762	762339111	Výměna pozednice cca 180/140 na tesář.spoje, hoblované	ks	4,000	1.500,00	6.000,00	KALKULACE
				*SEVERNÍ KŘÍDLO					
				"č.prvku 56,57,87,70" 4		4,000			
36	K	762	762339135	Protézování krokve cca 140x160 na tes.spoje s DB hmoždíky a kolíky	ks	15,000	1.500,00	22.500,00	KALKULACE
				*SEVERNÍ KŘÍDLO					
				"č.prvku 67,78,59,93,61,75,82,83,86,95,99" 15		15,000			
37	K	762	762339129	Protézování vaznice 170/180 na tes.spoje s DB hmož.a klínky	ks	2,000	1.500,00	3.000,00	KALKULACE
				*SEVERNÍ KŘÍDLO					
				"č.88,96" 2		2,000			
38	K	762	762339139	Protézování vzpěry plné vazby 170x190 na tes. spoje	ks	1,000	1.500,00	1.500,00	KALKULACE
				*SEVERNÍ KŘÍDLO					
				"č.103" 1		1,000			
39	K	762	762339118	Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením - plná vazba	kpl	10,000	1.700,00	17.000,00	KALKULACE
				"text.F.2.4." 10		10,000			
40	K	762	762339119	Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením - prázdná vazba	kpl	17,000	1.600,00	27.200,00	KALKULACE
				"text F.2.4." 17		17,000			
41	K	762	762332941	Doplnění části střešní vazby z hranolů hoblov. plochy do 120 cm2	m	6,200	304,80	1.890,00	CS URS 2012
				*SEVERNÍ KŘÍDLO					
				"podkladek č.63,66,59,73" 0,30*4		1,200			
				"pozednice č.58,74" 2,50*2		5,000			
				Součet		6,200			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	K	762	762332942	Doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných plochy do 224 cm2 "SEVERNÍ KRÍDLO	m	20,800	440,00	9.152,00	CS URS 2012
				"kleštiny č.91,92,77" 3,60*2+3,30		10,500			
				"námětek č.60,71,76,81,94,100,80,79" 1,20+1,30*7		10,300			
				Součet		20,800			
43	K	762	762332943	Doplnění části střešní vazby z hranolů hoblov. plochy do 288 cm2 "SEVERNÍ KRÍDLO	m	18,200	523,00	9.519,00	CS URS 2012
				"krokev č.64,84,97,98" 4,10+2,20*4		12,900			
				"sloupek č.90,102" 1,30+4,00		5,300			
				Součet		18,200			
44	K	762	762332944	Doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných plochy do 450 cm2 "SEVERNÍ KRÍDLO	m	6,400	749,00	4.794,00	CS URS 2012
				"krátče č.62,65,68,72" 1,60*4		6,400			
45	K	762	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 224 cm2 "SEVERNÍ KRÍDLO	m	20,800	136,00	2.829,00	CS URS 2012
				"kleštiny č.91,92,77" 3,60*2+3,30		10,500			
				"námětek č.60,71,76,81,94,100,80,79" 1,20+1,30*7		10,300			
				Součet		20,800			
46	K	762	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2 "SEVERNÍ KRÍDLO	m	16,000	169,00	2.704,00	CS URS 2012
				"krokev č.64,84,97" 4,10+2,20*3		10,700			
				"sloupek č.90,102" 1,30+4,00		5,300			
				Součet		16,000			
47	K	762	762341925	Demontáž bednění střechy z prken k použití "SEVERNÍ KRÍDLO	m2	152,240	71,70	10.916,00	KALKULACE
				"text F.2.2. a výpis dřeva" 71,28+40,48*2		152,240			
48	K	762	762343941	Bednění otvorů ve střeše prkny původními s doplněním "SEVERNÍ KRÍDLO	m2	152,240	179,00	27.251,00	KALKULACE 0,000
				"text F.2.2. a výpis dřeva" 71,28+40,48*2		152,240			
49	K	762	762331814	Demontáž krovů vázaných z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 SEVERNÍ KRÍDLO	m	8,000	57,30	458,00	CS URS 2012
				"DE2" 4,00		4,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"DE3" 2,00*2		4,000			
				Součet		8,000			
50	K	762	762313114	Montáž svorníku délky do 450mm	kus	19,000	52,90	1.005,00	CS URS 2012
				"K1" 3		3,000			
				"K2" 16		16,000			
				Součet		19,000			
51	K	762	762311104	Montáž kotevních želez k dřevěné konstrukci	kus	49,000	121,00	5.929,00	CS URS 2012
				"háky ozn.K14" 49		49,000			
52	K	762	762395000	Spojovací a ochranné prostředky	m3	30,030	1.125,00	33.784,00	CS URS 2012
				"oddíl 762D" 13,88+0,24+5,49+14,07+1,64-5,29		30,030			
53	K	712	71299SC01	Provizorní zakrytí a rozkrytí střechy plachtami	m2	3.350,000	5,00	16.750,00	KALKULACE
				"text F.4.1." 3350,00		3.350,000			
54	K	762	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m	t	9,366	1.245,00	11.661,00	CS URS 2012
				"oddíl 762 a 762D" 4,806+4,560		9,366			
				Konstrukce tesařské - dodávky				42.890,00	
55	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,650	7.000,00	11.550,00	CS URS 2012
				"SEVERNÍ KŘÍDLO VAZBA 93 - 146 č.prvku 56-103					
				VAZBA 147-181					
				0,06*3+0,13+0,11*2+0,19+0,08*2+0,03+0,02*3		0,970			
				0,10*3+0,18+0,16+0,04		0,680			
				Součet		1,650			
56	M	MAT	605111000	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 6 m tl. 33-100 mm jakost I	m3	0,040	7.000,00	280,00	CS URS 2012
				"SEVERNÍ KŘÍDLO					
				"č.p.105,110,1110,117,118" 0,01*4		0,040			
57	M	MAT	605110800	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 6 m tl. 18-32 mm jakost I	m3	3,580	7.000,00	25.060,00	CS URS 2012
				"SEVERNÍ KŘÍDLO - VÝPIS OSTATNÍ					
				2,28+1,30		3,580			
58	M	MAT	605330323	Řezivo DB jak.1 tř.SI vlhk.20%	m3	0,300	20.000,00	6.000,00	CS URS 2012
				"SEVERNÍ KŘÍDLO VAZBA 93-146"					
				"č.prvku 63,66,69,73" 0,30		0,300			
				Konstrukce tesařské - spojovací materiál				12.660,00	
59	M	MAT	61199PC23	DB (AK) kolík D 20 dl.250	ks	106,000	80,00	8.480,00	KALKULACE
				"krokev" 15*6		90,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"pozed" 8*2		16,000			
				Součet		106,000			
60	M	MAT	61199PC42	DB (AK) kolík D 26 dl. 250	ks	16,000	80,00	1,280,00	KALKULACE
				"VT" 2*8		16,000			
61	M	MAT	61199PC01	DB klin. hmoždík 50-80/300	ks	14,000	100,00	1,400,00	KALKULACE
				"VT" 2*3		6,000			
				"pozed" 8		8,000			
				Součet		14,000			
62	M	MAT	61199PC99	DB klin. hmoždík 40-65/250	ks	15,000	100,00	1,500,00	KALKULACE
				"krokev" 15		15,000			
				Konstrukce klempířské				447,141,00	
63	K	764	764231230	Lemování zdi Cu tvrdá krytina rš 330 mm	m	5,200	586,00	3,047,00	CS URS 2012
				"severní křídlo		2,600			
				"N82" 13,00*0,2		1,400			
				"N112" 7,00*0,2		1,200			
				"N113" 6,00*0,2		5,200			
				Součet		20,800	350,00	7,280,00	KALKULACE
64	K	764	764231292	Montáž původního lemování zdi Cu tvrdá krytina	m				
				"severní křídlo		10,400			
				"N82" 13,00*0,8		5,600			
				"N112" 7,00*0,8		4,800			
				"N113" 6,00*0,8		20,800			
				Součet		5,200	284,00	1,477,00	CS URS 2012
65	K	764	764296230	Připojovací dilatační Cu lišta rš 120 mm	m				
				"severní křídlo		2,600			
				"N82" 13,00*0,2		1,400			
				"N112" 7,00*0,2		1,200			
				"N113" 6,00*0,2		5,200			
				Součet		20,800	250,00	5,200,00	KALKULACE
66	K	764	764296292	Montáž původní připojovací dilatační Cu lišty	m				
				"severní křídlo		10,400			
				"N82" 13,00*0,8					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"N112" 7,00*0,8		5,600			
				"N113" 6,00*0,8		4,800			
				Součet		20,800			
67	K	764	764556943	Oprava Cu koleno horní kruhové průměr 120 mm	kus	7,000	800,00	5,600,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N77" 1		1,000			
				"N78" 1		1,000			
				"N86" 1		1,000			
				"N110" 1		1,000			
				"N114" 1		1,000			
				"N117" 1		1,000			
				"N119" 1		1,000			
				Součet		7,000			
68	K	764	764255203	Žlab Cu nástřešní oblý rš 660 mm	m	90,000	1.158,00	104.220,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N74" 40,00		40,000			
				"N76" 7,00		7,000			
				"N90" 33,00		33,000			
				"N111" 10,00		10,000			
				Součet		90,000			
69	K	764	764322851	Demontáž oplechování pod nadřím. žlabem k použití a uložení	m	90,000	30,00	2.700,00	KALKULACE
				*severní křídlo					
				"N74" 40,00		40,000			
				"N76" 7,00		7,000			
				"N90" 33,00		33,000			
				"N111" 10,00		10,000			
				Součet		90,000			
70	K	764	764221220	Oplechování Cu říms pod nadřímsovým žlabem rš 500 mm	m	18,700	875,00	16.363,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N74" 40,00*0,2		8,000			
				"N76" 7,00*0,3		2,100			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"N90"	33,00*0,2		6,600			
			"N111"	10,00*0,2		2,000			
			Součet			18,700			
71	K	764	764221292	Montáž původního oplechování Cu říms pod nadřimsovým žlabem "severní křídlo	m	72,000	350,00	25,200,00	KALKULACE
			"N74"	40,00*0,8		32,000			
			"N76"	7,00*0,8		5,600			
			"N90"	33,00*0,8		26,400			
			"N111"	10,00*0,8		8,000			
			Součet			72,000			
72	K	764	764255946	Oprava Cu žlab háky nástřešní oblé rš 660 mm nové "severní křídlo	kus	16,000	120,00	1,920,00	CS URS 2012
			"N74"	7		7,000			
			"N76"	1		1,000			
			"N90"	6		6,000			
			"N111"	2		2,000			
			Součet			16,000			
73	K	764	764255966	Oprava Cu žlab háky nástřešní oblé rš 660 mm demontáž a montáž "severní křídlo	kus	143,000	90,00	12,870,00	KALKULACE
			"N74"	65		65,000			
			"N76"	11		11,000			
			"N90"	52		52,000			
			"N111"	15		15,000			
			Součet			143,000			
74	K	764	764248915	Oprava Cu sněhový zachytáč lopatkový přes 45° "severní křídlo	kus	5,000	865,00	4,325,00	CS URS 2012
			"N75"	5		5,000			
75	K	764	764248916	Oprava Cu sněhový zachytáč lopatkový demontáž a montáž "severní křídlo	kus	113,000	120,00	13,560,00	KALKULACE
			"N75"	81		81,000			
			"N120"	32		32,000			
			Součet			113,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	K	764	764231231	Lemování a užíblí vikýře Cu tvrdá krytina rš 330 mm	m	34,100	617,00	21.040,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N87" 2,00+1,00+2,00		5,000			
				"N91" 2,00+1,00+2,00		5,000			
				"N95" 2,00+1,00+2,00		5,000			
				"N99" 2,00+1,00+2,00		5,000			
				"N103" 2,00+1,00+2,00		5,000			
				"N108" 2,00+1,00+2,00		5,000			
				"N122" 0,60+0,50+3,00		4,100			
				Součet		34,100			
77	K	764	764267202	Oplechování vikýře Cu do 6 m2 sklon přes 45°	m2	13,140	2.780,00	36.529,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N87" 0,33*3,00+1,20		2,190			
				"N91" 0,33*3,00+1,20		2,190			
				"N95" 0,33*3,00+1,20		2,190			
				"N99" 0,33*3,00+1,20		2,190			
				"N103" 0,33* 3,00+1,20		2,190			
				"N108" 0,33*3,00+1,20		2,190			
				Součet		13,140			
78	K	764	764267282	Oplechování čela vikýře s jeptíškou z Cu	ks	1,000	3.000,00	3.000,00	KALKULACE
				*severní křídlo					
				"N122" 1		1,000			
79	K	764	764267206	Oplechování okenice Cu s okapnicí	m2	3,600	3.000,00	10.800,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N88" 0,60		0,600			
				"N92" 0,60		0,600			
				"N96" 0,60		0,600			
				"N100" 0,60		0,600			
				"N104" 0,60		0,600			
				"N109" 0,60		0,600			
				Součet		3,600			
80	K	764	764223210	Oplechování Cu okapů rš 200mm	m	18,000	422,00	7.596,00	CS URS 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"severní křídlo					
				"N87" 3,00		3,000			
				"N91" 3,00		3,000			
				"N95" 3,00		3,000			
				"N99" 3,00		3,000			
				"N103" 3,00		3,000			
				"N108" 3,00		3,000			
				Součet		18,000			
81	K	764	764521230	Oplechování Cu říms rs 200 mm profilované	m	18,000	634,00	11.412,00	CS URS 2012
				"severní křídlo					
				"N87" 3,00		3,000			
				"N91" 3,00		3,000			
				"N95" 3,00		3,000			
				"N99" 3,00		3,000			
				"N103" 3,00		3,000			
				"N108" 3,00		3,000			
				Součet		18,000			
82	K	764	764521231	Oplechování Cu profil.konzol rs 200 mm	m	13,200	800,00	10.560,00	KALKULACE
				"severní křídlo					
				"N87" 2,20		2,200			
				"N91" 2,20		2,200			
				"N95" 2,20		2,200			
				"N99" 2,20		2,200			
				"N103" 2,20		2,200			
				"N108" 2,20		2,200			
				Součet		13,200			
83	K	764	764239230	Lemování kominů Cu hladká krytina v ploše	m2	8,300	2.100,00	17.430,00	CS URS 2012
				"severní křídlo					
				"N89" 1,30		1,300			
				"N93" 1,70		1,700			
				"N97" 1,30		1,300			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"N101"		1,30			
				"N105"		1,70			
				"N106"		1,00			
				Součet		8,300			
84	K	764	764296220	Připojovací dilatační Cu lišta rš 80 mm	m	25,000	239,00	5.975,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N89"		4,000			
				"N93"		5,000			
				"N97"		4,000			
				"N101"		4,000			
				"N105"		5,000			
				"N106"		3,000			
				Součet		25,000			
85	K	764	764339832	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše přes 45°	m2	8,300	57,20	475,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N89"		1,300			
				"N93"		1,700			
				"N97"		1,300			
				"N101"		1,300			
				"N105"		1,700			
				"N106"		1,000			
				Součet		8,300			
86	K	764	764265250	Montáž střešní poklop Cu 600x600 mm hladká krytina	kus	5,000	300,00	1.500,00	CS URS 2012
				*severní křídlo					
				"N85"		1,000			
				"N94"		1,000			
				"N98"		1,000			
				"N102"		1,000			
				"N107"		1,000			
				Součet		5,000			
87	K	764	764362812	Demontáž poklopů hladká krytina přes 45°	kus	5,000	50,00	250,00	CS URS 2012
88	K	764	764293240	Střešní prvky Cu - hřeben střechy rš 500 mm	m	62,000	805,00	49.910,00	CS URS 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"severní křídlo					
				"N81" 5,00		5,000			
				"N83" 57,00		57,000			
				Součet		62,000			
89	K	764	764292250	Síťšní prvky Cu - úžlabí rs 660 mm	m	39,000	1.033,00	40.287,00	CS URS 2012
				"severní křídlo					
				"N79" 15,00		15,000			
				"N124" 12,00		12,000			
				"N125" 12,00		12,000			
				Součet		39,000			
90	K	764	764211205	Repase hrotnice s makovici z Cu pl, demont a zpětná montáž	kpl	7,000	1.500,00	10.500,00	KALKULACE
				"severní křídlo					
				"N87" 1		1,000			
				"N91" 1		1,000			
				"N95" 1		1,000			
				"N99" 1		1,000			
				"N103" 1		1,000			
				"N108" 1		1,000			
				"N122" 1		1,000			
				Součet		7,000			
91	K	764	764510210	Oplechování Cu okapnice rs 100 mm	m	4,800	311,00	1.493,00	CS URS 2012
				"okenice OK1" 0.80*6		4,800			
92	K	764	764334870	Demontáž lemování zdi a říms do 750 mm	m	183,000	25,00	4.575,00	CS URS 2012
93	K	764	764355812	Demontáž žlab nástřešní obly rs 660 mm přes 45°	m	90,000	59,60	5.364,00	CS URS 2012
				"severní křídlo					
				"N74" 40,00		40,000			
				"N76" 7,00		7,000			
				"N90" 33,00		33,000			
				"N111" 10,00		10,000			
				Součet		90,000			
94	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,903	252,00	480,00	CS URS 2012
				"ODDÍL 764" 1.903		1,903			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	36,157	14,60	528,00	CS URS 2012
				"ODDÍL 764" 1,903*19		36,157			
96	K	006	97909PC06	Poplatky za uložení a likvidaci vybouraných hmot	t	1,903	100,00	190,00	CS URS 2012
97	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,538	1.373,00	3.485,00	CS URS 2012
				"ODDÍL 764" 2,538		2,538			
				Krytiny tvrdé				136.708,00	
98	K	765	765341272	Krytina z přírodní břidlice čtvercové 300x300 a 250x250mm složitá střecha na bednění vč.lepenky (DODÁVKA+MONTÁŽ LEPENKY)	m2	787,000	62,00	48.794,00	KALKULACE
				"severní křídlo text.F.2.5.					
				"D1" 355,00		355,000			
				"D2" 328,00		328,000			
				"D3" 82,00		82,000			
				"D4" 22,00		22,000			
				Součet		787,000			
99	K	765	765341811	Demontáž břidličné krytiny z desek nebo šupin tvarovaných do sutí	m2	787,000	44,00	34.628,00	CS URS 2012
				"text F.2.2." 787,00		787,000			
100	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,379	252,00	6.144,00	CS URS 2012
				"text F.2.2. odd.765" 24,379		24,379			
101	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	463,201	14,60	6.763,00	CS URS 2012
				24,379*19		463,201			
102	K	006	97909PC05	Poplatky za uložení a likvidaci vybouraných hmot	t	24,379	500,00	12.190,00	CS URS 2012
103	K	765	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	t	31,252	902,00	28.189,00	CS URS 2012
				"oddíl 765" 31,252		31,252			
				Konstrukce truhlářské				88.800,00	
104	K	PK	766620112	Montáž nových okenic OK1	ks	6,000	2.000,00	12.000,00	KALKULACE
				"ozn.Vk 1" 6		6,000			
105	K	PK	766620114	Montáž profil. konzol vikýřů VK1	ks	12,000	400,00	4.800,00	KALKULACE
				"ozn.OK1" 12		12,000			
106	M	MAT	6119PC002	Okenice BO jednokř. svlakovaná 48x80cm kompl.dle det.č.15 vč. repase závěsů a kování,nátěry	ks	6,000	10.000,00	60.000,00	KALKULACE
				"ozn.OK 1" 6		6,000			
107	M	MAT	6119PC003	DB profilovaná konzole vikýře VK1 v.304mm dle detailu	ks	12,000	1.000,00	12.000,00	KALKULACE
				Konstrukce kovářské				148.890,00	
108	K	789	790UR0017	Repase závěsů a doplnění kování okenic OK1	kpl	1,000	11.500,00	11.500,00	KALKULACE

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"ozn.K8 (6ks střežeje,3ks petice,3ks zástrče)"		1,000			
109	K	789	790UR0117	Kovany pokrývačský hák D16mm dl.500	ks	49,000	750,00	36.750,00	KALKULACE
				"výpis ozn.K14" 49		49,000			
110	K	789	790UR0015	Svorník M20 s kovanou hlavou a maticí	ks	19,000	4.295,00	81.605,00	KALKULACE
				"ozn.K1" 3		3,000			
				"ozn.K2" 16		16,000			
				Součet		19,000			
111	K	789	790UR105	Revize a očištění původních kovových prvků krovu	ks	141,000	135,00	19.035,00	KALKULACE
				"ozn.K7" 140		140,000			
				"ozn.K12" 1		1,000			
				Součet		141,000			
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				29.303,00	
112	K	783	783783324	Nátěr tesařské konstrukce fungicidní dvojnás.	m2	540,000	32,00	17.280,00	CS URS 2012
				text F.3. odst.4					
				"nové dřevo" 310,00		310,000			
				"staré dřevo" 230,00		230,000			
				Součet		540,000			
113	K	783	783783330	Nástřik zdiva fungicidní (15% roztok)	m2	144,000	63,30	9.115,00	CS URS 2012
				"koruna zdiva text F.3. odst.4" 96,00*1,50		144,000			
114	K	783	783783325	Očištění dřeva krovu ručně oskrábáním	m2	230,000	5,00	1.150,00	CS URS 2012
				text F.3. odst.4					
				"staré dřevo" 230,00		230,000			
				Součet		230,000			
115	K	783	783783332	Nátěr kovových prvků grafitový J2	m2	12,000	146,50	1.758,00	KALKULACE
				"text F.3. J2" 12,00		12,000			
	D	M		Elektromontáže				10.000,00	
	D	21-M		Hromosvod - revize a doplnění				10.000,00	
116	K	731	741991111	"SEVERNÍ KRÍDLO	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	KALKULACE
				"text F.2.5. odst.hromosvod" 1		1,000			
	D	000		Náklady na umístění stavby				2.000,00	
	D	013		Zařízení staveniště				500,00	
117	K	PK	01304	Zařízení staveniště		1,000	500,00	500,00	KALKULACE

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		014	Mimostav.doprava				500,00	
118	K	PK	01404	Zvýšené náklady na mimostav.dopravu		1,000	500,00	500,00	KALKULACE
	D		016	Provozní vlivy				500,00	
119	K	PK	01604	Provozní vlivy		1,000	500,00	500,00	KALKULACE
	D		017	Ostatní NUS				500,00	
120	K	PK	01704	Ostatní náklady		1,000	500,00	500,00	KALKULACE
	D		KČ	Komplet.činnost dodavateiská				500,00	
121	K	PK	kčdod4	Zadání a koordinace subdodávek		1,000	500,00	500,00	
	D		OST	Ostatní práce				0,00	
	D		790KA	Práce kamenické restaurátorské				0,00	
122	K	767	767990310	Odborná obnova kamen.krytí koruny rozm.30x65x70cm, očištění a zpevnění,tmelení spárov.a hydrofob.	m	10,000	NEOCEŇOVAT	Předmět opčního práva	Předmět opčního práva
				"severní křídlo - výpis ozn.T" 5,00*2		10,000			
123	K	767	767990216	Odborná obnova kamen.kříž.kytky s podstav,70x70x165cm očištění a zpevnění,tmelení spárov.a hydrofob.	ks	1,000	NEOCEŇOVAT	Předmět opčního práva	Předmět opčního práva
				"severní křídlo - výpis ozn.T" 1		1,000			
124	K	767	767990218	Odborná obnova kamen. bloku v patě štítu 60x55x70cm očištění a zpevnění,tmelení spárov.a hydrofob.	ks	2,000	NEOCEŇOVAT	Předmět opčního práva	Předmět opčního práva
				"severní křídlo - výpis ozn.T" 2		2,000			
				Celkem				1.474.399,00	

Vlašský Dvůr Kutná Hora

5. Etapa 2016



Provedení demontáže krytiny břídice,
oprava tesářských prvků krovy,
D+M kempingových prací,
truhlářských prací severního
křídla.

26.2.16


H & B s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vraňín
IČ 25923061, DIČ CZ25835661

