

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/17/180 D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 216050

I.

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupen: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou
představenstva a generálním ředitelem
Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva
a obchodním ředitelem
- Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 17690
IČ: 607 34 078 DIČ: CZ60734078
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse
Číslo účtu: 3000011766/7940
Zastoupen: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:
Josef Uchytíl, jednatel společnosti
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
xxx
Telefon: xxx
E-mail: [xxx](#)

II.

- Smlouvou o dílo č. O/17/180 ze dne 20. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal vypracovat projektovou dokumentaci kompletní dokladové části akce „Zvyšování účinnosti LZ – 4. etapa“ v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce ze dne 16. 3. 2017 (dále jen „dílo“).
- Z důvodu upřesňování zadání v průběhu prací za strany objednatele vyvstala potřeba prodloužení doby nezbytné pro zpracování díla.

III.

Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení

čl. IV bod 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do dvou měsíců od výzvy objednatele.

čl. VI. se doplňuje v bodě 1 o následující text:

Zhotovitel vystaví dílčí fakturu ve výši 80% z ceny předmětu smlouvy. Dílčí faktura bude vystavena po uzavření tohoto dodatku, na podkladě protokolu o dílčím plnění odsouhlaseném technickým dozorem investora

IV.

1. Ve zbývajících částech ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Josef Uchýtil
jednatel

.....
Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel