

## Dodatek č. 1

ke Zvláštním obchodním podmínkám pro dokumentaci staveb (ZOP-D),

které jsou přílohou Smlouvy o poskytování služeb č. 10PU-000962

na realizaci zakázky

**„I/14 Radechová, Lánov, oprava silnice, OŽK - DSP + IČ, VD-ZDS, AD“**

(Vypracování dokumentace pro : I/14 Horní Radechová, oprava silnice a I/14 Dolní Radechová, průtah, OŽK, I/14 Lánov – Čistá, oprava silnice)

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeno: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **M.I.S a.s.**

se sídlem: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 42195683  
DIČ: CZ42195683  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373  
zastoupené: [REDACTED]  
[REDACTED]  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Na základě dohody obou smluvních stran se Zvláštní obchodní podmínky pro dokumentaci staveb (ZOP-D) mění následovně:

**22.1****Zahájení služeb:** Dnem platnosti smlouvy o dílo (objednávky)**Termíny dokončení:**

I/14 Lánov – Čistá, oprava silnice	<b>Do 30.9.2015</b>
I/14 Dolní Radechová, průtah, OŽK	<b>Do 30.6.2015</b>
I/14 Horní Radechová, oprava silnice	<b>Do 30.6.2015</b>
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Ostatní ustanovení, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Zvláštním obchodním podmínkám pro dokumentaci staveb (ZOP-D) uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M.I.S. a.s.

Datum: 23.01.2015

Datum: 27.1.2015