

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/085/17  
číslo smlouvy zhotovitele: 1742



KUCBX00035SO

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace  
a  
smlouvě o výkonu autorského dozoru**

uzavřené podle § 2586 a násl. a podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Článek I  
Smluvní strany**

**1. Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
DIČ: CZ708 90 650  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 170320242/0300  
(jako objednatel)

**2. D.I.M. spol. s r. o.**

se sídlem: A. Trägera 91, 370 10 České Budějovice  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 387  
IČO: 15769062  
DIČ: CZ15769062  
zastoupený: Janem Leštinou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Česká spořitelna, České Budějovice  
číslo účtu: 0560006339/0800  
(jako zhotovitel)

V návaznosti na požadavek ze strany objednatele na urychlení příprav realizace Modernizace plynové kotelny uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

**A.**

Článek III, bod 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 8. 2017 se mění takto:

**Článek III  
Předmět plnění**

3. Dílo má samostatné části:

- a) projektová dokumentace pro část: „Modernizace plynové kotelny“ (Objekt S01)
- b) projektová dokumentace pro část: „Modernizace teplovodního kanálu“ (Objekt S02)
- c) projektová dokumentace pro část: „Centrální příprava teplé vody a osazení měřičů tepla“ (Objekt S03)
- d) projektová dokumentace pro část: „Fotovoltaika pro ohřev teplé vody“ (Objekt S04).

Článek IV, bod 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 8. 2017 se mění takto:

**Článek IV**  
**Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli do 15 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. Část díla - projektovou dokumentaci pro část „Modernizace plynové kotelny“ (Objekt S01) - je zhotovitel povinen provést a předat objednateli do 13. 10. 2017.

Článek V, bod 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 8. 2017 se mění takto:

**Článek V**  
**Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho části [čl. III, bod 3, písm. a)] bude provedeno v sídle objednatele.

Článek VII, bod 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 8. 2017 se mění takto:

**Článek VII**  
**Cena za dílo**

1. Cena za kompletní dílo je stanovena ve výši:

Cena díla .....	513.000,- Kč
<u>DPH 21 % .....</u>	<u>107.730,- Kč</u>
<b><u>Cena díla vč. DPH</u></b>	<b><u>620.730,- Kč</u></b>

z toho cena za projektovou dokumentaci pro část „Modernizace plynové kotelny“ (Objekt S01) je stanovena ve výši 65 % z celkové ceny a činí:

Cena části díla S01 .....	333.000,- Kč
<u>DPH 21 % .....</u>	<u>69.930,- Kč</u>
<b><u>Cena části díla S01 vč. DPH</u></b>	<b><u>402.930,- Kč</u></b>

Článek VIII, bod 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 8. 2017 se mění takto:

**Článek VIII**  
**Platební podmínky**

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, resp. jeho části [čl. III, bod 3, písm. a)], na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho části, podle článku V této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

**B.**

1. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. SDL/OREG/085/17(u zhotovitele) a č. 1742 (u objednatele) ze dne 11. 8. 2017. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 ke smlouvě bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup a prohlašuje, že dodatek č. 1 ke smlouvě neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a smlouvy o výkonu autorského dozoru tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

V Českých Budějovicích dne: **10-10-2017**

V Českých Budějovicích dne: *4. 10. 2017*

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



  
**D.I.M.**  
SPOL. S R.O.  
A TRÁGERA 91  
370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jan Leština  
jednatel společnosti