

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů**

Smluvní strany:

STAVEBNÍ MONTÁŽE, spol. s r. o.

Se sídlem:	Klatovská třída 73/7a, 301 00 Plzeň
Zastoupena:	Jiřím Boubínem, jednatelem
IČ:	45356815
DIČ:	CZ45356815
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
email:	bost@bost.info

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložce č. 1857

(dále jen zhotovitel)

a

Česká republika - Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem:	Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň
Zastoupena:	Ing. Vladimírem Grösslem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	Bc. Jana Dlouhá
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Rudolf Pokorný
IČ:	00213705
DIČ:	není
Tel:	+420 377 162 225; +420 377 162 171
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu:	6626311/0710
email:	jana.dlouha@cuzk.cz ; rudolf.pokorny@cuzk.cz

(dále jen objednatel)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2017 na akci „KÚ Radobyčická – Úpravy vnitřních prostor“, na adrese výše uvedeného objednatele (dále jen „Smlouva“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je upřesnění požadavků objednatele, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby a práce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její řešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu.

I. Změny smlouvy

Článek I. odst. 5. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Předmětem této smlouvy je dílo - stavební práce na úpravě vnitřních a úložných prostor. Demontáž stávajících příček z pletiva, výstavba nových příček z pórobetonu s vnější oboustrannou úpravou povrchů. V nových příčkách osazení dvou posuvných uzamykatelných dveří do pouzdra. Zhotovení kazetových podhledů se světelnými zdroji. Montáž elektroinstalace podle požadavků objednatele. Úprava a zhotovení pojezdové betonové podlahy spolu s použitím armovacích ocelových sítí. Nenasákavá povrchová úprava betonové podlahy odolná vůči vodě a ropným produktům. Výmalba a úklid prostor. Parametry jsou stanoveny zadávací dokumentací k Veřejné zakázce malého rozsahu „KÚ Radobyčická – Úpravy vnitřních prostor“ s č. j.: KÚ-2436/2017-400-1001.

Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena díla je v celkové výši:

660 531,- Kč bez DPH

799 243,- Kč s DPH

II. Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává smlouva nezměněna. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jednu obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Plzni dne: 12.10. 2017

V Plzni dne: 12.10. 2017

.....
za zhotovitele

Jiří Boubín, jednatel

.....
za objednatele

Ing. Vladimír Grössl, ředitel