










DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/040/Ža, uzavřené dne 28.04.2017

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací: 

telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL:** **DPHB STAV GROUP s. r. o.**
se sídlem: Průběžná 1721/5, 708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 285 90 082
zastoupen:
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Daněk, jednatel společnosti
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Petr Daněk:
DIČ: CZ28590082
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 



I.

Předmět dodatku

Na základě doporučení komise prevence kriminality a MěP Třinec došlo v rámci přípravy zpracování projektové dokumentace „Optimalizace městského kamerového systému Třinec – 3. etapa“ k rozšíření rozsahu o 5 kamerových bodů, a to:

sídlíště Sosna – 7. ZŠ (2 kamery stacionární)
sídlíště Lyžbice – zastávka ČSAD u Slovanu (1 kamera otočná)
Konská ČD (2 kamery stacionární)
silnice I/11 – poblíž Zobawy (2 kamery stacionární)
Tesla – křižovatka (1 kamera stacionární)

Vzhledem k rozšíření rozsahu díla požádal zhotovitel projektové dokumentace o změnu termínu plnění do 30.11.2017 (původní termín byl do 30.10.2017).

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/040/Ža na vypracování projektové dokumentace „**Optimalizace městského kamerového systému Třinec – III. etapa**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.04.2017.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 30.11.2017.

2. Článek 4. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši

Celkem dodávka bez DPH 274.000 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3538 ze dne 25.09.2017.

V Třinci dne 3. 10. 2017

V Třinci dne 10. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Petr Daněk
jednatel společnosti