



**Změna ceny ve smlouvě o dílo ze dne 10.3.2017
„Nové výtahy pro bytový dům čp. 1093, na ul. Svat. Čecha, Bohumín**

**uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku**

I.Smluvní strany

1. Objednatel:

<p>Zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Oprávněn jednat ve věcech technických: investic</p> <p>Telefon: E-mail: (dále jen objednatel)</p>	<p>Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města 00297569 CZ00297569 Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 27-1721638359/0800 Ing. Petr Vícha, starosta města Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic</p> <p>596 092 178 lasutova.alena@mubo.cz</p>
--	--

a

2. Zhotovitel:

<p>Zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Oprávněn jednat ve věcech technických:</p> <p>Telefon: Telefon: Telefon provozovna: Fax: E-mail: (dále jen zhotovitel)</p>	<p>EV-servis s.r.o. Jiřím Müllerem – jednatelem firmy 60318457 CZ60318457 Komerční banka, a.s. 49209761/0100 Jiří Müller - jednatel Ing. Tomáš Müller – výkonný ředitel Norbert Sosna – vedoucí obchodního oddělení Jiří Müller - jednatel Ing. Tomáš Müller – výkonný ředitel Norbert Sosna – vedoucí obchodního oddělení</p> <p>724372104 724372104 596919554</p> <p>sosna@ev-servis.cz</p>
--	--

čl. II.
Předmět plnění

1. Předmětem změny ceny je:

Věc: Změna technických parametrů výtahu – Změna nosnosti výtahu

Původní:

Výměna dvou stávajících výtahů za nové výtahy a zvýšení nosnosti kabin z 320kg na 1000kg a z 500kg na 1000kg.

Se mění na:

Výměna dvou stávajících výtahů za nové výtahy a zvýšení nosnosti kabin z 320 kg na 850kg a z 500kg na 1000kg.

Zdůvodnění:

Jedná se o změnu nosnosti výtahů, v současnosti má výtah na ulici Svatopluka Čecha 1093 nosnost 320 kg. Vzhledem k tomu, že bylo provedeno projekční zaměření šachty s výsledkem - rozměry šachty jsou u levého výtahu: šířka 1450mm a hloubka 2450mm, Z důvodu výše uvedených parametrů (záměru) není možné při dodržení všech požadovaných bezpečnostních norem instalovat výtah s vyšší nosností než 850kg.

Projektant naměřil rozdíl 35 cm mezi levou a pravou šachtou. Z výše uvedených důvodů není možné instalovat výtah s nosností vyšší než 850kg (rozměry užité plochy podlahy kabiny jsou v přímé úměře k nosnosti výtahu). Jelikož se projekční záměr provádí vždy až po podpisu SOD, nebylo možné tyto fakta odhalit dříve.

Cenová kalkulace – úprava ceny

Rozdíl mezi motorem pro nosnost 1000 kg a pro nosnost 850 kg je 0,- Kč bez DPH
Zmenšení kabiny o použitý materiál 3.650,- Kč bez DPH

Výsledná cena pro dům na ulici Svatopluka Čecha se teda ponížuje o 3.650,- Kč bez DPH

V dne - 6 -10- 2017

V Ostravě dne - 6 -10- 2017/

EV - servis s.r.o.
Klímkovská 51/30

Ing. Petr Vícha
Starosta města



Jiří Müller
jednatel společnosti
EV-servis s.r.o.