

TANTI stav s.r.o.
email: tantistav@seznam.cz
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice


Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba

Ostrava, 30. 09. 2016

Věc: Rámcový harmonogram prací na akci „Stavební práce na ZŠ Porubská 832 v Ostravě – Porubě“.

- | | |
|-----------------|---|
| 42. – 43. týden | vyklizení staveniště a příprava pro realizaci stavby, demontáže stávajících konstrukcí, odvoz odpadu, zahájení rozvodů vody a kanalizace, vypuštění radiátorů a příprava pro nové, provedení elektro rozvodů, zednické práce, |
| 44. týden | provedení rozvodů vody a kanalizace, vypuštění radiátorů a příprava pro nové, provedení elektro rozvodů, zednické práce, příprava pod obklad a dlažbu, |
| 45. týden | montáž obkladů a dlažby, zednické práce, |
| 46. týden | penetrace a malby, zednické práce, obklady a dlažba, nátěry, |
| 47. týden | malby, kompletace út a zařizovacích předmětů vč. elektra, zednické práce, příprava podlah pro lino, |
| 48. týden | malby, zařizovací předměty, pokládka lina, montáž dveří, dokončovací práce, vyklizení staveniště. |

TANTI STAV
Pikartská 1337/7
716 07 OSTRAVA - Radvanice
IČ: 26826658 DIČ: CZ26826658


Ráblová Miroslava
jednatel společnosti TANTI stav s.r.o.