

Dodatek č. 1

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
17-0701-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 17.02.2017
(dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, pobočka xxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxx/xxxx

(dále též jako „vedoucí společník“ nebo též „společník 1“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem Praha 10, Donatellova 2002/8, PSČ 100 00

IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená **Mgr. Evženem Hollmanem, MBA**, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2“)

společníci společnosti „**FRAM-IPSUM - Uzel Plzeň**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 03.02.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 03.02.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

**na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora
při realizaci stavby**

**„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská“**

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je doplnění článku 6 Platební podmínky o nový odstavec 6.10 v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017. V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na doplnění článku 6 Smlouvy o nový odst. 6.10. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0701-002, takto:

1) **Čl. 6 – Platební podmínky**

- do článku 6 Smlouvy se přidává nový odst. 6.10. v tomto znění:

6.10. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a tři (3) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 16. 10. 2017

Za objednatele:

.....
Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 12.10.2017

**Za zhotovitele:
Za vedoucího společníka:**

.....
Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

**Za společníka 2 IPSUM CZ s.r.o., na základě
Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne
03.02.2017:**

.....
Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.