



Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele: 521851/5
č. Zhotovitele: 18_17

I. Smluvní strany

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Dále jen „**Objednatel**“

a obchodní společnost

VDI Projekt s.r.o.

Sídlo: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080
DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:



Dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18_17 / č. 521851/2 (dále jen Dodatek č. 2) na vypracování projektové dokumentace „**Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

III. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Původní cena bez DPH:	135 000,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH: parkovací stání k podchodu	32 000,- Kč
Dodatek č. 2 bez DPH: rozšíření dle podmínek dotace, sčítání dopravy	95 300,- Kč
CELKEM bez DPH	262 300,- Kč
DPH 21%	55 083,- Kč
CELKEM vč. DPH	317 383,- Kč



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

Ke změně části článku **III. Cena díla** dochází z důvodů rozšíření zakázky o zpracování požadavků vzešlých z konzultace projektové dokumentace na Státním fondu dopravní infrastruktury a Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Dochází tím mj. k rozšíření projektu až do prostor autobusového nádraží, je jím řešeno i požadované sčítání dopravy jako jeden z podkladů žádosti o dotaci.

IV. Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

odevzdat upravenou PD a dokumentaci ke sčítání dopravy do 6. 10. 2017

IX. Závěrečné ustanovení

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 18_17 / 521851/2 ze dne 3. 3. 2017, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany své podpisy.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 89/15 ze dne 9. 10. 2017.

V Přelouči dne:

V Praze dne:

Za Objednatele
město Přelouč

Za Zhotovitele
VDI Projekt s.r.o.

.....
Bc. Irena Burešová
starostka

.....
Ing. Miroslav Kučera
jednatel