

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

### uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský tel.: xxx e-mail: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx xxx
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové tel.: xxx e-mail: xxx  xxx xxx tel.: xxx email: xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.</b>
<b>Účastníci sdružení:</b>	
<b>Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)</b>	<b>Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.</b>
sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatel Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, C1583
<b>Člen sdružení č. 2</b>	<b>Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.</b>
sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený:	jednatel Ing. Jaroslavem Jakoubkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	gv6y8j4

Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 64255611  
DIČ: CZ64255611  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx  
dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2015, číslo smlouvy objednatele: 1291-2015-514101, číslo smlouvy zhotovitele 2015/19 (dále jen Dodatek č. 2):**

Název veřejné zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce  
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou**

**Důvodem vypracování Dodatku č. 2 jsou méněpráce (snížení počtu MJ) u fakturačního celku 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení KoPÚ Ledce - termín 30.09.2017  
- Vypracování plánu společných zařízení KoPÚ Klášter n/D - termín 30.11.2017.**

**1. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce:**

- bod 3.2.1.2. Polohopis a výškopis v obvodu KoPÚ, dle SoD 90 ha, **cena 63.000 Kč bez DPH, dle skutečnosti 20 ha**, cena 14.000 Kč bez DPH, DPH 2.940 Kč, **celkem vč. DPH 16.940 Kč**
- bod 3.2.1.3. Podélné profily a příčné řezy pro liniové stavby, dle SoD 150 MJ, **cena 22.500 Kč bez DPH, dle skutečnosti 94 MJ**, cena 14.100 Kč, DPH 2.961 Kč, **celkem vč. DPH 17.061 Kč**
- bod 3.2.1.4. Podélné profily a příčné řezy pro VDH stavby, dle SoD 10 MJ, **cena 3.200 Kč bez DPH, dle skutečnosti 7 MJ**, cena 2.240,- Kč, DPH 470,40 Kč, **cena celkem vč. DPH 2.710,40 Kč**

**2. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou:**

- bod 3.2.1.2. Polohopis a výškopis v obvodu KoPÚ, dle SoD 65 ha, **cena 45.500 Kč bez DPH, dle skutečnosti 14 ha**, cena 9.800 Kč bez DPH, DPH 2.058 Kč, **celkem vč. DPH 11.858 Kč**
- bod 3.2.1.3. Podélné profily a příčné řezy pro liniové stavby, dle SoD 70 MJ, **cena 10.500 Kč bez DPH, dle skutečnosti 13 MJ**, cena 1.950,- Kč, DPH 409,50 Kč, **celkem vč. DPH 2.359,50 Kč**
- bod 3.2.1.4. Podélné profily a příčné řezy pro VDH stavby, dle SoD 8 MJ, **cena 2.400Kč bez DPH, dle skutečnosti 4 MJ**, cena bez DPH 1.200,- Kč, DPH 252,- Kč, **celkem vč. DPH 1452,- Kč**

**Čl. VI.**

**Cena za provedení díla**

1. Původní cena díla (ve znění Dodatku č. 1): pro KoPÚ Ledce a KoPÚ Klášter nad Dědinou:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 217 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	742 280 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	134 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 334 230 Kč</b>
DPH 21% v Kč	490 188 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 824 418 Kč</b>

2. Nová cena díla: pro KoPÚ Ledce a KoPÚ Klášter nad Dědinou:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 217 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	638 470 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	134 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 230 420 Kč</b>
DPH 21% v Kč	468 388 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 698 808 Kč</b>

**Celkem je cena díla nižší o 103.810 Kč bez DPH, DPH činí 21.800,10 Kč. Hodnota méněslužeb činí 125.610,10 Kč včetně DPH.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 18.10.2017

V Hradci Králové dne 17.10.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

.....  
Ing. Aleš Černý  
vedoucí společník - jednatel  
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

**Příloha:** 1. Výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Ledce; KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou