

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 2. 4. 2012

o vypracování projektu „Územní plán Mnichovo Hradiště“

uzavřená podle § 536 a § 565 Obchodního zákoníku a násl. v platném znění

Č. smlouvy objednatele : SoD 4/2012
Č. smlouvy zhotovitele : 2012-04-293
Č. dodatku : 01

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: Město Mnichovo Hradiště**
sídlo: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Vajzr Arnošt, starosta
ve věcech
technických: Ing. Miloš Krůfa, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
IČO: 00238309
DIČ: CZ00238309
Bank. spojení: KB, a.s., pobočka Mladá Boleslav
Č. účtu: 2627-181/0100
Tel.: +420 326 776 611
Fax: +420 326 772 209
E-mail: podatelna@mnhradiste.cz
- 1.2 Zhotovitel: SIADesign Liberec s.r.o.**
Obchodní rejstřík zhotovitele vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23974
sídlo: Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec 3
zastoupený: Ing. arch. Radim Kousalem – jednatelem společnosti
Ing. arch. Richardem Černým – jednatelem společnosti
IČO : 27314731
DIČ : CZ 27314731
Bank. spojení: ČSOB, a. s., pobočka Liberec
Č. účtu : 212989375/0300
Tel. : 488 880 130
E-mail : kousal@siadesign.cz
cerny@siadesign.cz

ČI. 2. ÚČEL DODATKU

- 2.1 Účelem a cílem tohoto dodatku je upřesnění termínu plnění díla „Územní plán Mnichovo Hradiště.“

ČI. 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Předmětem dodatku je upřesnění termínu plnění z důvodu doplnění rozsahu prací a formulace zadání, zapracování podnětů a připomínek podaných veřejností.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění v následujících lhůtách:
- **zhotovení doplňujících průzkumů, rozborů, příprava návrhu zadání: do 13. 07. 2012**

Čl. 4. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2012-04-293 (SoD 4/2012) nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Mnichově Hradišti dne

V Liberci dne 25. 6. 2012

.....
objednatel
Město Mnichovo Hradiště
Vajzr Arnošt
starosta

.....
zhotovitel
SIADesign Liberec s. r. o.
Ing. arch. Richard Černý
jednatel společnosti