



Městský úřad Praha 7

Doručeno: 15.09.2016

M P7 048595/2016

listy:1

prilohy:0

druh:0



mc07es5f5ea741

„ Výstavba MŠ - Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II.etapa včetně kapacitní kuchyně – Nábytek do MŠ “

Žádost o posunutí termínu dodání

Vážená paní [REDACTED]

žádáme o posunutí termínu dodání vybavení mateřské školy na Ortenově náměstí z důvodu zpoždění stavebních prací.

Číslo kupní smlouvy 2016/OIVZ/034

Od předání stavby potrvá výroba zboží 4-5 týdnů.



MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47

288 02 Nymburk - Drahelice, Tel.: 325 531 884

IČ: 27916758, DIČ: CZ27916758 ④

[REDACTED] Martin Kraus - jednatel

13.9.2016

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

Drahelická 162/47, Nymburk – Drahelice 288 02

IČ: 279 16 758, DIČ: CZ27916758

Obchodní oddělení a fakturační adresa:

Karlově 48, 266 01 Beroun

tel: [REDACTED] fax: +420 234 141 302