

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ELI BEAMLINES	JKSO	
Název objektu	01-Úprava podlah L1, L3, L4b, L2 - méně+vícepráce	EČO	
Objednatel	Fyzikální ústav AV ČR v.v.i	Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	Constructing s.r.o		
Zpracoval	Ing Jan Mandičák		
Rozpočet číslo		Dne	Datum: 21.9.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	961 841,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		961 841,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 961 841,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	961 841,65	201 986,75

Cena s DPH 1 163 828,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: 01-Úprava podlah L1, L3, L4b, L2

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	počet	Cena jednotková	Cena celkem
	ZL č.1	méněpráce-odpočet patek v halách L1,L2,L3,L4a	kpl	1,000		
	ZL č.2	vícepráce-přípočet patek v halách L1,L2,L3,L4a	kpl	1,000		
	ZL č.3	vícepráce-přípočet kanálků v halách L1,L3	kpl	1,000		
	ZL č.4	vícepráce-bourání stěny v hale E3	kpl	1,000		
	ZL č.5	vícepráce-přípočet patek v hale L4c	kpl	1,000		
	ZL č.6	vícepráce-přípočet spřažení v hale E3	kpl	1,000		
	ZL č.7	vícepráce-oprava spár v L3	kpl	1,000		
	ZL č.6	vícepráce-přípočet PP úpravy v kryje komoře L3- E3	kpl	1,000		

CELKEM

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: 01-Úprava podlah L1, L3, L4b, L2
odpočet zrušených patek

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

L1 hala L1

1	R001	jádrové vrtání patek	ks	-12,000		
2	R002	odstranění suti	ks	-12,000		
3	R003	vytyčení výztuže	ks	-12,000		
4	R004	osazení kotevních trnů	ks	-12,000		
5	R005	osazení díl pásky a výztuže	ks	-12,000		
6	R006	betonáž patky	ks	-12,000		
7	R007	povrchová úprava	ks	-12,000		

L3 hala L3

8	R001	jádrové vrtání patek	ks			
9	R002	odstranění suti	ks			
10	R003	vytyčení výztuže	ks			
11	R004	osazení kotevních trnů	ks			
12	R005	osazení díl pásky a výztuže	ks			
13	R006	betonáž patky	ks			
14	R007	povrchová úprava	ks			

L4b hala L4b

16	R001	jádrové vrtání patek	ks	-4,000		
17	R002	odstranění suti	ks	-4,000		
18	R003	vytyčení výztuže	ks	-4,000		
19	R004	osazení kotevních trnů	ks	-4,000		
20	R005	osazení díl pásky a výztuže	ks	-4,000		
21	R006	betonáž patky	ks	-4,000		
22	R007	povrchová úprava	ks	-4,000		

L2 hala L2

23	R001	jádrové vrtání patek	ks			
24	R002	odstranění suti	ks			
25	R003	vytyčení výztuže	ks			
26	R004	osazení kotevních trnů	ks			
27	R005	osazení díl pásky a výztuže	ks			
28	R006	betonáž patky	ks			
29	R007	povrchová úprava	ks			

VRN vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vlivy 10%Ze ZRN	%	0,100		
----	--	--------------------------	---	-------	--	--

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: 01-Úprava podlah L1, L3, L4b, L2
přípočet nových patek

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

L1 hala L1

1	R001	jádrové vrtání patek	ks	
2	R002	odstranění suti	ks	
3	R003	vytyčení výztuže	ks	
4	R004	osazení kotevních trnů	ks	
5	R005	osazení dil pásky a výztuže	ks	
6	R006	betonáž patky	ks	
7	R007	povrchová úprava	ks	

L3 hala L3

8	R001	jádrové vrtání patek	ks	11,000
9	R002	odstranění suti	ks	11,000
10	R003	vytyčení výztuže	ks	11,000
11	R004	osazení kotevních trnů	ks	11,000
12	R005	osazení dil pásky a výztuže	ks	11,000
13	R006	betonáž patky	ks	11,000
14	R007	povrchová úprava	ks	11,000
15	R008	osazení kanálků	kg	

L4b hala L4b

16	R001	jádrové vrtání patek	ks	2,000
17	R002	odstranění suti	ks	2,000
18	R003	vytyčení výztuže	ks	2,000
19	R004	osazení kotevních trnů	ks	2,000
20	R005	osazení dil pásky a výztuže	ks	2,000
21	R006	betonáž patky	ks	2,000
22	R007	povrchová úprava	ks	2,000

L2 hala L2

23	R001	jádrové vrtání patek	ks	50,000
24	R002	odstranění suti	ks	50,000
25	R003	vytyčení výztuže	ks	50,000
26	R004	osazení kotevních trnů	ks	50,000
27	R005	osazení dil pásky a výztuže	ks	50,000
28	R006	betonáž patky	ks	50,000
29	R007	povrchová úprava	ks	50,000

VRN vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vlivy 10%Ze ZRN	%	0,100
----	--	--------------------------	---	-------

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: 01-Úprava podlah L1, L3, L4b, L2
kanálky L1+L3

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

L1 hala L1

1	R001	řezání betonu tl.100mm	m		17,400	
2	R002	odstranění sutí vč.likvidace	kpl		1,000	
3	R003	reprofilace hran a ploch	m2		3,220	
4	R0045	nátěr	m2		3,220	

L3 hala L3 - kan.1

6	R006	řezání betonu tl.100mm	m		21,020	
7	R007	odstranění sutí vč.likvidace	kpl		1,000	
8	R008	přebroušení hran, ploch	m2		6,050	
9	R009	nátěr	m2		6,050	
10	R010	mtž kanálku vč.dodání	kg		300,000	

VRN vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vlivy 10%Ze ZRN	%		0,100	
----	--	--------------------------	---	--	-------	--

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: E3

bourání zdi labyrintu

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

E3 Labyrint-stěna

1	R001	demontáž ocel. kce vč. odvozu na dvůr	kpl		1,000	
2	R002	ruční rozebrání stěny vč. čištění cihel	m3		11,650	
3	R003	vodorovné přemístění cihel	m3		11,650	
4	R004	odvoz sutí na stav. dvůr	t		3,000	
5	R005	odvoz a likvidace sutí	t		3,000	

VRN vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vlivy 10%Ze ZRN	%		0,100	
----	--	--------------------------	---	--	-------	--

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: patky v hale L4c

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

L4c

hala L4c

1	R001	jádrové vrtání patek	ks		26,000	
2	R002	odstranění suti	ks		26,000	
3	R003	vytyčení výztuže	ks		26,000	
4	R004	osazení kotevních trnů	ks		26,000	
5	R005	osazení díl.pásky a výztuže	ks		26,000	
6	R006	betonáž patky	ks		26,000	
7	R007	povrchová úprava	ks		26,000	

VRN

vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vlivy 10%Ze ZRN	%		0,100	
----	--	--------------------------	---	--	-------	--

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: spřažení desky v E3

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

spřažení

1	R001	vtání tmů - vrták průměr 12mm, délka těla min 220mm	ks		200,000	
2	R002	osazení sklolam. kotevnic tmů GlasBar 8 do epoxi lepidla 20	ks		200,000	
3	R003	reprofilace hrany vrtu - zapravení epoximaltou	ks		200,000	

VRN

vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vlivy 10%Ze ZRN	%		0,100	
----	--	--------------------------	---	--	-------	--

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: oprava spár v halách L

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Zhotovitel: CONSTRUCTING sro

Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:

Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

L3

hala L3

1	R001	oprava spár	m	120,000
		prořiznutí spáry, vyčištění		
		vytmelení spáry s přebroušením		

VRN

vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vývy 10%Ze ZRN	%	0,100
----	--	-------------------------	---	-------

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES
Objekt: kryo komora L3-E3

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i
Zhotovitel: CONSTRUCTING sro
Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:
Datum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

CELKEM

ZRN

osazení kotev

1	R001	osazení kotev	kpl		1,000	
		vtáání otvorů - 12ks				
		osazení kotev				

PP úprava

1	R001	PP úprava	kpl		1,000	
		montáž desek PROMAPYR 150				
		aplikace stěrky PROMASTOP I				

VRN vedlejší rozpočtové náklady

23		provozní vlivy 10%Ze ZRN	%		0,100	
----	--	--------------------------	---	--	-------	--