

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. S930/2017/200

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/200 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Úprava křížení LC Nová Pytlůvská a Velké Leče** je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce, odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **282783,-Kč** bez DPH, slovy dvěštosmdesátdvatisícesedmsetosmdesátčtyři bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **268513,-Kč** bez DPH, slovy dvěštosmdesátdvatisícesedmsetosmdesátčtyři bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/200 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy – dodatku - je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a změnový list.


V Plzni, dne: 5.10.2017

V Plzni, dne: 5.10.2017




 **EUROVIA** VINICE s.p. (2)

EUROVIA sílba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň




Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Pětatulova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IC: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukbátova 2820/10, ul. Průmyslová, 301 00 Plzeň



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny: 3.10.2017		
Název veř. zakázky: Úprava křížení LC Nová Pytlovská a Velké leče				
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): Oprava LC Ke Stříbrňákům	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: - posunutí propustku do LC Velké leče směrem od Nové Pytlovské o3m dále a s tím i zkrácení délky propustku z původně požadovaných 12,5m na 7,5m				
Zdůvodnění změny: - posunutí propustku umožní delší prostor pro nadjíždění vozidel do křižovatky				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 14270,-Kč	Bilance: Méně o 14270,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		268513 ,-Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		268513,-Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Robert Palečko	Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Martin Baňík	Datum:	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - nabídková kalkulace				
Poznámka:				



EUROVIA**Silba, a. s.**

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

tel. 377 457 384

NABÍDKOVÁ KALKULACE

Investor : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Stříbro**Stavba :** Úprava křižovatky lesních cest Nová Pytlůvská a Velké leče

Vyhotovil : Zábanský

Datum kalkulace :

9.říjen 2017

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
1.		Odkopávky pro silnice v hor. 3	m3	84,00	127,00	10 668,00
2.		Příplatek za lepivost	m3	42,00	22,00	924,00
3.		Hloubení rýh š. do 2 m, v hor. 3 (propustek)	m3	17,75	361,00	6 407,75
4.		Příplatek za lepivost	m3	8,88	23,20	206,02
5.		Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m3	101,75	63,80	6 491,65
6.		Uložení na skládku objednatele (bez popl.)	m3	101,75	14,90	1 516,08
7.		Odstranění stáv. krytu z PMH tl. 9 cm s odvozem na mezideponii do 500 m	m3	11,99	551,00	6 606,49
8.		Úprava pláň se zhutněním	m2	210,75	9,90	2 086,43
9.		Podklad z kameniva 63/125 tl. 20 cm	m2	210,75	139,50	29 399,63
10.		Podklad ze štěrkodrti 0/63 tl. 10 cm	m2	90,85	71,50	6 495,78
11.		Podklad z vybour. materiálu PMH tl. 20 cm	m2	133,25	34,00	4 530,50
12.		Úprava a zhutnění stáv.konstrukčních vrstev	m2	201,25	9,90	1 992,38
13.		Penetrační makadam hrubý tl. 10 cm	m2	384,25	149,20	57 330,10
14.		Dvouvrstvý nátěr z asfaltu 1,80 +1,50 kg/m2	m2	384,25	85,50	32 853,38
15.		Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 10 cm	m2	27,75	71,50	1 984,13
16.		Bourání stávajícího propustku DN 500	mb	12,50	860,00	10 750,00
17.		Vybourání čel propustku z betonu	m3	3,00	1 990,00	5 970,00
18.		Nakládání suti	t	18,85	104,00	1 960,40
19.		Vodorovná doprava vybour. hmot do 1 km	t	18,85	200,00	3 770,00
20.		Uložení na skládku objednatele (bez popl.)	t	18,85	29,80	561,73
21.		Zásyp příkopu a pův. propustku lom. kam.	m3	24,60	728,00	17 908,80
22.		Zřízení propustku z ŽB trub DN 500	mb	7,50	1 097,00	8 227,50
23.	SPC	Dodávka trub TZH 500/2500 IT	ks	3,00	4 393,00	13 179,00
24.		Zásyp propustku štěrkodrtí (17,75-2,61 m3)	m3	15,14	715,00	10 825,10
25.		Čelo propustku z lomového kamene	ks	2,00	9 690,00	19 380,00
26.		Zřízení nového příkopu	m	36,00	83,00	2 988,00
27.		Přesunutí odpočinkového místa	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00

Cena bez DPH 268 512,81**DPH 21 %** 56 387,69**Celková cena včetně DPH :** 324 900,50

